




الخطة الاستراتيجية 2021_2023م



الخريطة الاستراتيجية لجمعية حماية الأسرة







مبادئ العمل 2021م

التحول التقني

المساهمة في
تحقيق الأثر في
المجتمع

رضا أصحاب
المصلحة

الاستدامة المالية

التمكين

ابتكار مبادرات
ذات أثر



برامج الأثر الاجتماعي

حماية

ايواء

ارشاد

اثرءاء

تمكين

برامج العائد على الاستثمار الاجتماعي

كوادر

حرفة



الهدف الاستراتيجي الأول: تعزيز الصورة الذهنية للجمعية وتعزيز شراكتها

من خلال

البرامج والأنشطة
والتوعية

الإنجازات

الدعم والتبرع

استدامة العضوية

الأدوات

موقع
الجمعية

البريد
الإلكتروني

مواقع
التواصل

النشر الصحفي والإذاعي
والتلفزيوني

موشن جرافيك

استشارات

فيديو

صور

أنواع المحتوى



درجة التأثير على المشروع		نوع العلاقة		أصحاب المصلحة:	
الموازنة المالية :		تاريخ الاغلاق:	تاريخ البدء:	(1) اسم المشروع: تعزيز الصورة الذهنية بواسطة الاعلام	
		2021-12-31	2021-1-1		
نبذة عن المشروع:					
النشر عن اخبار ومناسبات وبرامج وأنشطة الجمعية ، وخدماتها والفعاليات التي تنفذها وتشارك ، و نشر الاخبار الصحفية والمشاركات التلفزيونية و الاذاعية					
الأهداف:					
١. زيادة مساهمة المجتمع في قضية حماية الاسرة ٢. تطوير الاتصال المؤسسي بالجمعية 3. تحسين الصورة الذهنية للجمعية وتعزيز شراكاتها					
الفئة المستهدفة: جميع الفئات					
عدد الأخبار الصحفية				مؤشرات الأداء	
عدد اللقاءات التلفزيونية					
عدد المشاركات الاذاعية					
عدد الأفلام المنتجة					

درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
عالية	نشر التقارير و الأخبار الصحفية	الصحف
عالية	الظهور التلفزيوني	القنوات التلفزيونية
عالية	الظهور الاذاعي	الاذاعات
عالية	اتفاقية	شركات انتاج



المدة بالأشهر

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	المستهدف	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
												الخبر المنشور	الاخبار	أمواج	كتابة ونشر الاخبار الصحفية
												توثيق الظهور في مواقع التواصل وتثبيته في اليوتيوب	12 لقاء	امواج	الظهور التلفزيوني
												توثيق الظهور	12 لقاء	امواج	الظهور الإذاعي
												عدد المشاهدات	6 أفلام	امواج	عرض الفلم ونشره



الموازنة : 30,000 ريال .		تاريخ الاغلاق: 2021-12-31	تاريخ البدء : 2021-1-1	(2) اسم المشروع: مواقع التواصل الاجتماعي
نبذة عن المشروع : نشر الوعي و التواصل ، و التعريف بالجمعية وأنشطتها ومبادراتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، اعداد موشن جرافيك تعريفى عن الجمعية و خدماتها انواع المحتوى : 1. فيديو و موشن جرافيك 2. صور و تصاميم 3. انف و جرافيك 4. اخبار و مستجدات الجمعية 5. تغطية البرامج و المشاريع لغة الحساب : تعريفى - توعوي - توثيقي - اخباري				
مواضيع المحتوى : 1. المرأة 2. الطفل 3. الأسرة 4. نشر أفلام الجمعية 5. الأيام العالمية و المناسبات المحلية 6. الاثراء المعرفي 7. تغطية برامج و مشاريع الجمعية 8. نشر أخبار و مستجدات الجمعية 9. حملات الجمعية 10. استبيانات				
الأهداف: 1. نشر الوعي 2. التواصل 3. الوصول الى العملاء المحتملين 4. المساهمة في زيادة التبرعات للمشاريع 5. الاثراء لمعرفي 6. تحسين الصورة الذهنية للجمعية				
الفئة المستهدفة: مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي				
مؤشرات الأداء			عدد نشرات الانفوجرافيك التوعوية	
			عدد التغريدات التي تمت صياغتها	
			نسبة نشر التغريدات والتفاعل	
أصحاب المصلحة:		نوع العلاقة		درجة التأثير على المشروع
المتطوعين		تعاون		عالية
المتابعين		تفاعلية		عالية



المدة بالأشهر

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	المستهدف	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
												اعتماد المحتوى	عموم المجتمع 1800	أمواج جبران	كتابة وصياغة محتوى مواقع
												اعتماد المحتوى للموشن	12 موشن جرافيك	المصمم	موشن جرافيك شهري توعوي
												نسبة نشر التغريدات	التوعية والتفاعل	امواج	نشر التغريدات
												تقارير تفاعل المجتمع	التحقق من الاداء	أمواج جبران	التقارير الربعية



خطة النشر الأسبوعي

معدل النشر	تنشيط الهاشقات	اوقات النشر							ايام الاسبوع				
		اوقات مفتوحة للنشر	2 مساء	1 مساء	12 مساء	11 صباحاً	10 صباحاً	9 صباحاً					
7-3 تغريدات		اوقات مفتوحة للنشر											
		تسويق المتجر الخيري						انفوجر افيك				فيديو تعريفى بالجمعية	الأحد
								فلم		بوست توعوي			الاثنين
					فلم			انفوجر افيك					الثلاثاء
							التعريف بخدمات الجمعية		بوست توعوي				الاربعاء
							فلم			بوست توعوي			الخميس
				دعاء يوم الجمعة								فضل يوم الجمعة	الجمعة
			تسويق المتجر الخيري					فلم			انفوجر افيك		



تاريخ البدء : 2021-1-1	(3) اسم المشروع: استدامة العضوية	تاريخ الاغلاق : 2021-12-31
<p align="center">نبذة عن المشروع :</p> <p>العمل على استقطاب المهتمين و الأعضاء المحتملين و التسويق للعضويات مما يحقق دعم الجمعية و المساهمة في الاستدامة الاقتصادية . تفعيل تطوع الأعضاء و دعمهم للجمعية حسب مواهبهم و تخصصاتهم</p>		
<p>الحقوق و المميزات : 1. شهادة عضوية و بطاقة العضوية 2. التواصل مع المهنيين من خلال أنشطة و فعاليات الجمعية و توسيع دائرة العلاقات و المعرفة 3. خصومات في الدورات و البرامج المهنية التي تقدمها الجمعية .4. 6. الحصول على دعوة لكافة فعاليات و أنشطة فرصة للتشرع و الانضمام لمجلس الإدارة واللجان . 5. الدعوة للمناسبات الخاصة مثل الحفل السنوي و العشاء السنوي للأعضاء و تقديم هدايا و تكريم للأعضاء المميزين الجمعية الرئيسية و حجز مقعد لك في المقاعد الأمامية</p> <p>7. إرسال تقارير دورية إلى الأعضاء 8. إرسال استبيانات دورية لمعرفة آرائهم و مقترحاتهم و العمل على تحقيقها . 9. استثمار مبلغ اشتراك العضوية في التبرعات و دعم ضحايا العنف . 10. حضور اجتماعات الجمعية العمومية و المشاركة في صناعة القرار الاستراتيجي في الجمعية و حق التصويت</p>		
<p align="center">الأهداف: 1. زيادة مساهمة المجتمع في قضية حماية الأسرة من خلال زيادة الأعضاء 2. تنمية موارد الجمعية واستدامتها 3. الاستفادة من خبراتهم</p>		
<p align="right">الفئة المستهدفة: جميع الفئات</p>		
<p align="center">مؤشرات الأداء</p>	<p align="center">عدد الأعضاء</p>	<p align="center">رضا الأعضاء</p>
<p align="center">الصعوبات</p>	<p align="center">مواجهتها</p>	
<p>عدم تجديد الاعضاء للعضوية و تردد اشتراك الأعضاء الجدد بسبب الظروف الاقتصادية و توقف منح التميز</p>	<p>العمل على تحفيز الاعضاء و المهتمين للتعطاء و التبرع بهدف الخير و الانسانية</p>	



المدة بالأشهر											مؤشرات الأداء	المستهدفات	مسئول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير					يناير
										↔		اعتماد اللانحة	1	امواج	تطوير اللانحة الخاصة بالعضوية
												عدد الأعضاء ورضاهم	300 عضو	امواج	التسويق للعضويات
↔										↔		عدد الردود	2	امواج	عمل استبيانات دورية لقياس رضا الأعضاء
														أمواج	النشر للأعضاء



الموازنة : 10,000 ريال	تاريخ الاغلاق :	تاريخ البدء :	(4) التقارير والملف التعريفي
<p>نبذة عن مشروع التقارير: نشر تقارير الإنجازات السنوية ويتم نشره في موقع الجمعية الرسمي وسوشيل ميديا وللأعضاء والداعمين والشركاء والمهتمين . نبذة عن الملف التعريفي : عرض تقديمي احترافي للجمعية وأعمالها وأنشطتها ويتضمن قصة مؤثرة حول كيفية النشأة وعن رسالة الجمعية وقيمها واهدافها وخدماته</p>			
<p>الهدف : تحسين الصورة الذهنية للجمعية وتعزيز شراكتها</p>			
<p>الفئة المستهدفة: جميع الفئات</p>			
<p>جودة التقارير</p>			<p>مؤشرات الأداء</p>
<p>جودة الملف التعريفي</p>			
<p>رضا اصحاب المصلحة</p>			
<p>رضا المستفيدين</p>			



المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
	←												اعتماده من الادارة	امواج	صياغة محتوى الملف التعريفي والتقارير السنوية والربعية
					←								جودة التصميم	المصممة	تصميم الملف التعريفي
←													عدد المستفيدي	امواج	نشر الملف التعريفي
	←		←		←		←		↔				اعتماد من الادارة	امواج	صياغة محتوى التقارير
↔			↔			↔			↔				جودة التصميم	المصممة	تصميم التقارير بجانب بصري يلائم مكانة الجمعية
←													عدد المستفيدين و رضاهم	امواج	نشر التقارير



الهدف الثاني / زيادة رضا المستفيدين واصحاب المصلحة

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	المستهدف	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
							←→					اعتماده من الادارة	1	امواج	عمل لائحة رضا المستفيدين
						←→						عدد الاستبيانات	%85	القسم المختص	نشر استبيانات الرضا حسب المستفيدين
←→												عدد المستفيدي		امواج	الاطلاع على نتائج استبيانات الرضا
	←→		←→		←→	←→	←→		←→			اعتماد من الادارة	شهرية	القسم المختص	تقارير الاستبيان
←→			←→			←→			←→			جودة التصميم		المصممة	
←→												عدد المستفيدين و رضاهم		امواج	نشر التقارير



الهدف الثالث / تسويق قضية الحماية الاسرية ونشر الوعي

الموازنة المالية : 100.000 ريال	تاريخ الاغلاق 2021-12-5	تاريخ البدء 8-3-2021	(1) اسم المشروع: تفعيل بالأيام العالمية
نبذة عن المشروع: المشاركة في الأيام العالمية للمساهمة في نشر الوعي وإقامة الفعاليات لتثقيف عامة المجتمع و نشر الوعي حول القضايا ذات الاهمية ولتعبئة الموارد والإرادة السياسية لمعالجة القضايا والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها ، وإقامة فعاليات مع الأسرة بالأماكن العامة			
1.اليوم العالمي للمرأة 2.اليوم العالمي للأم 3.يوم الصحة العالمي 4.اليوم العالمي للأسرة 5.اليوم العالمي للوالدين 6.اليوم العالمي للأب 7.اليوم العالمي للعمل الخيري 8.اليوم العالمي للزهيمر 9.الشهر العالمي لسرطان الثدي 10.اليوم العالمي للمسنين 11.اليوم العالمي للصحة النفسية 12.يوم المعلم العالمي 13.اليوم العالمي للطالب 14.يوم الطفل العالمي 15.اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 16.اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة 17.يوم التطوع العالمي			
الأهداف:			
1. الاثراء المعرفي 2. تعزيز الترابط و التواصل 3. زيادة الوعي العام ، وتحسين الرفاهية 4. تحسين الصورة الذهنية للجمعية وتعزيز شراكاتها			
الفئة المستهدفة: عموم المجتمع			
مؤشرات الأداء			كفاءة تجهيز الاحتفالات و الفعاليات
			عدد المستفيدين
			عدد المشاركات



الصعوبات	مواجهتها
عدم التزام وانسحاب المتطوعين	التنسيق مع عدد أكبر احتياطي للمتطوعين
قلة الموارد المالية	البحث عن مؤسسات مانحة و شركات لرعاية المشروع

المراكز العربية - الردسي	شراكة مجتمعية	عالية
الجهات الحكومية	تعاون	عالية
المؤسسات المانحة	دعم مالي	عالية
المتطوعين	تعاون	متوسطة



المدة بالأشهر												المستهدف	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
												17 يوم عالمي	الخطة	امواج	خطة الأيام العالمية
												90% _ 85% الرضا	رضا المستخدمين	امواج	تنظيم ركن للاحتفال
												7 اركان تعريفية		امواج	تنفيذ الفعالية
												119	الاعتماد	أمواج	كتابة المحتوى
													الاعتماد	المصممة	تصميم المحتوى
												100.000	عدد المشاهدات و المستخدمين	أمواج	نشر الفيديو والتصاميم



الموازنة : 100,000 ريال	تاريخ الاغلاق : 2021/12	تاريخ البدء : 2021-3-8	(5) اسم المشروع: الأركان التعريفية
نبذة عن المشروع : إقامة أركان تعريفية و التنظيم و المشاركة في معارض للمساهمة في نشر الوعي والتعريف بخدمات الجمعية و اقامة اركان للجمعية في الأماكن العامة لتعريف برسالتها و رؤيتها وأهدافها و خدماته			
الأهداف: 1. زيادة مساهمة المجتمع في قضية حماية الأسرة 2. تعزيز الصورة الذهنية للجمعية وتعزيز شراكاتها			
الفئة المستهدفة: جميع الفئات			
عدد المعارض المنفذة		مؤشرات الأداء	
عدد المستفيدين			
نسبة زيادة الوعي بالحماية الاسرية			



الصعوبات	مواجهتها
عدم موافقة شركة المراكز العربية على إقامة الفعاليات و المعارض	التواصل مع أماكن أخرى لتنفيذ الفعاليات
عدم الموافقة على منح دعم مالي للجمعية	التواصل مع بنوك او جهات مانحة أخرى.

أصحاب المصلحة	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
المراكز العربية	شراكة مجتمعية	عالية
الردسي مول	شراكة مجتمعية	عالية
فندق	دعم	عالية
مؤسسات مانحة	دعم مالي	عالية



المدة بالأشهر												المستهدف	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
									←→			6 بوثات تعريفية	استلام ترخيص إقامة معرض	أمواج جبران	ترخيص معرض خيري
									↔			التصميم	انتهاء تصميم ديكور الفعالية	شركة ديكور	تصميم ديكور المعارض
											←→	5000	عدد المستفيدين و رضاهم	امواج	إقامة المعرض



الميزانية : 120,000	تاريخ الاغلاق :	تاريخ البدء: 2021-4-1	(3) اسم المشروع: الحملات
نبذة عن المشروع:			
تنظيم حملات تحقق أهداف الجمعية ورسالتها و رؤيتها فلم للحملة – انفوجرافيك- موشن جرافيك - هاشتاق الحملة			
الأهداف:			
1. زيادة وعي المجتمع و مساهمته في دعم قضية حماية الاسرة. 2. تحسين الصورة الذهنية للجمعية وتعزيز شراكاتها			
الفئة المستهدفة: جميع الفئات			
مؤشرات الأداء			رضا المستفيدين
			عدد النشرات المنفذ
			عدد المستفيدين
			نسبة زيادة الوعي بقضية الحماية



الصعوبات	مواجهتها
عدم استجابة الجهات للمشاركة	عرض الحملة على جهات أكثر
قلة الموارد المالية للجمعية	البحث عن مؤسسات مانحة و داعمون لرعاية الحملات

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
منصات التواصل الاجتماعي	منصات نشر	عالية
شركة انتاج	اتفاقية انتاج	عالية
الجمعيات و الشركات و الجهات الحكومية	شراكة مجتمعية	عالية



المدة بالأشهر												المستهدف	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
												3 حملات	الاعتماد	امواج	كتابة وتجهيز محتوى الانفوجرافيك و التغريدات والموشن جرافيك
												10 تصاميم لكل حملة	اعتماد التصميم	المصممة	تصميم انفوجرافيك
												فيلم	نشر الفيديو	شركة انتاج	انتاج موشن جرافيك او فلم لأطلاق الحملة
												10000	عدد المشاهدات	أمواج	النشر
												3 معارض	الاعتماد	أمواج	إقامة معرض للحملة



الهدف الاستراتيجي الرابع: الإثراء المعرفي

تاريخ البدء يناير	تاريخ الاغلاق	ديسمبر	(1) اسم المشروع كفاء لتدريب طالبات
<p>نبذة عن المشروع نظراً لتخصص كوادر جمعية حماية الاسرة في تقديم الخدمات والبرامج المتخصصة للمعنفات وذوهم بمحافظة جدة فقد تم إعداد برنامج كفاءة لتدريب طالبات الجامعات تخصص علم الاجتماع وعلم النفس لتأهيلهم كوادر سعودية تجاه ممارسة العمل المهني متميز عن طريق نقل خبرات والاحتكاك المباشر بكوادر الجمعية للتعامل مع حالات العنف الأسر</p>			
<p>الأهداف:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تدريب طالبات الجامعات الخدمة الاجتماعية وعلم النفس والاصلاح الاسري على الاساليب الإرشادية والدعم في مجال العنف الاسري . 2. التعريف من خلال الممارسة قانون حماية الأسرة للحد من العنف الاسري وآلياته لحفظ حقوق المعنفين وذوهم . 3. تعزيز السمعة المؤسسية لجمعية حماية الاسرة لدى الجامعات السعودية والجهات المتخصصة كالمراكز والمعاهد 4. اكساب المتدربات مهارة صياغة مبادرات تسهم في التوعية للحد من العنف الاسري 			
<p>الفئة المستهدفة: الاسرة (طلبة بكالوريوس / ماجستير / دكتوراة / تدريب مهني)</p>			
مؤشرات الأداء		1. عدد المتدربات	
		2. عدد اللقاءات	
		3. نسبة الرضا من التدريب	



أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع	التواصل معه
المتدربات	مستفيدون	عالي	مباشر
الجامعات والمعاهد والمراكز ذات الصلة	مستفيدون	عالي	مباشر
شركاء مانحين	شركاء مساهمين	عالي	مباشر - غير مباشر
جمعية حماية الأسرة		عالي	مباشر

الشراكات	الحقائب التدريبية
جامعة الملك عبدالعزيز	برنامج تدريب طالبات الخدمة الاجتماعية وعلم اجتماع
جامعة جدة	برنامج تدريب طالبات علم النفس
جامعة عفت	برنامج تدريب الارشاد الاسري



المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
									===	===	===	ملف اللائحة معتمد	مدير القسم	1. بناء لائحة للتدريب الأكاديمي بالقسم
									===	===	===	الحقيبة التدريبية 2	مدير القسم	2. بناء برنامج لطالبات علم النفس والخدمة الاجتماعية والارشاد
			=====			=====					=====	عدد اللقاءات 10 = للبرنامج الواحد = 60 س	الأخصائيات	3. عدد لقاءات البرنامج
	==	==		==	==				==	==			الأخصائيات	4. متابعة التدريب
==			==	==			==	==					العلاقات العامة	5. الاعلان عن برنامج التدريب
	=====			=====					==			عدد المتدربات	الأخصائيات	6. طالبات التدريب
	=====			=====					==			قياس استفادة المتدربات	الأخصائيات	7. قياس رضا المستفيدات



		====			=====					=====		عدد المبادرات المصممة 3	الاخصائيات	8. مبادرات المتدريات
			====			====					==	شراكة 4	العلاقات العامة مدير القسم	9. الشراكات مع الجامعات
		=										عدد المتطوعات	قسم التطوع	10. المتطوعات



ديسمبر	تاريخ الاغلاق	تاريخ البدء يناير	(2) اسم المشروع باحث
<p>نبذة عن المشروع</p> <p>أن جمعية حماية الاسرة تعتبر أحد اهم الجهات للتعامل المباشر مع ضحايا العنف الاسري وأسرههم والجناة وبسبب الدعم المباشر والغير مباشر في ازالة حادثة العنف عن المشهد الاسري والخدمات الداعمة لتوعية وتمكين الاسر وبسبب الممارسة المهنية الفعالة لأخصائياتها وكونها مرجع لتدريب المتدربات على الخدمة الاجتماعية وعلم النفس فقد صمم المشروع لتكون جمعية حماية أحد مصادر البحوث الاجتماعية والنفسية المتخصصة في مجال العنف الاسري</p>			
<p>الأهداف:</p> <p>1- تطوير الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية والدعم النفسي في مواجهة العنف الاسري على اساس معرفي نظري وممارسات مهنية تطبيقية</p> <p>2- ان تكون جمعية حماية الاسرة مرجع للابحاث والاوراق العلمية في مجال ارشاد النفسي والاسري والاجتماعي لخصوصيتها في مجال العنف الاسري</p> <p>3- استحداث مكتبة تضم احدث الكتب والداراسات العلمية فيما يخص العنف الاسري والخدمة الاجتماعية والدعم النفسي والاسري</p> <p>4- استقطاب المهتمين من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال البحث العلمي خاصة في مجال الخدمة والارشاد النفسي والاسري والاجتماعي</p>			
<p>الفئة المستهدفة: الاسر المعنفة - المتخصصين في البحوث الاجتماعية والنفسية من الطلبة والباحثين</p>			
<p>1. عدد الابحاث والاوراق البحثية</p>			<p>مؤشرات الأداء</p>
<p>2. نسبة رضا المتدربات</p>			
<p>3. عدد الباحثين المشاركين</p>			
<p>4. عدد الشراكات</p>			



5. عدد الابحاث والاوراق العلمية المنشورة	
6. عدد المشاركات في المنتقيات والمؤتمرات المتخصصة	
7. استحداث المكتبة	

الحلول		الصعوبات	
اشراك جهات خارجية للبحث العلمي		تكلفة التحكيم والنشر	
بناء شراكات مع مكاتب متخصصة تابعه للجامعات ودور النشر		تكلفة الكتب العلمية والابحاث والمقاييس	
التواصل معه	درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
مباشر	عالي	مستفيدون	الباحثين والمشاركين
مباشر - غير مباشر	عالي	شركاء مساهمين	شركاء مانحين
مباشر			
مباشر	عالي		جمعية حماية الاسرة



المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
		=	=			=	=			=	=	عدد 3 الأبحاث المعتمد من الإدارة	رئيس المجلس	1. تحديد موضوعات الأبحاث والأوراق العلمية ذات الاحتياج
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	عدد 4 شراكات	مدير القسم	2. شراكات لانضمام الباحثين والطلاب للدراسات العليا
=				=				=				عدد 3 الأبحاث المنجزة	الإحصائيات ومدير القسم	3. عدد الأبحاث والأوراق العلمية
												عدد المشاركين	مديرة القسم	4. المستفيدين من الباحثين
=				=				=				قياس استفادة المستند	الإحصائيات	5. قياس رضا المستفيدين من الباحثين
=				=				=				عدد 3 الأبحاث المنشورة في مجلات علمية	عضو مجلس	6. الأبحاث المنشورة
						=	=	=	=	=	=	تجهيز المقر	الإدارة	7. انشاء مقر المكتبة
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	عدد الاعلانات	العلاقات العامة	8. الإعلان عن برنامج الباحث
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	عدد المراجع	الإدارة قسم البرامج	9. المراجع العلمية من الكتب والأبحاث والأوراق العلمية السابقة



	تاريخ البدء 2021/3	تاريخ الاغلاق 2022/6	(3) اسم المشروع: دبلوم الحماية الأسرية
بناء برنامج مكثف لتأهيل المتخصصين في الحماية الاسرية للتعامل مع قضايا العنف الأسري			
الأهداف:			
<ul style="list-style-type: none">- تحسين مستوى الأداء والجودة في تقديم الخدمة الإرشادية المتخصصة في مجال العنف الأسري.- التوسع في برامج الإرشاد الأسري المتخصصة مما يسهم للتعامل مع قضايا العنف الأسري بشكل احترافي وكفاءة عالية- سد احتياج المجتمع في توفير المختصين في مجال الارشاد لمواجهة قضايا العنف الأسري.- اكتساب المهارات والمعلومات للأخصائيين في الجوانب الاجتماعية والاضطرابات النفسية المتعلقة بضحايا العنف والمعتدين			
الفئة المستهدفة: الأخصائيين النفسيين – الاخصائيين الاجتماعيين – المرشدين الأسريين			
مؤشرات الأداء	نسبة رضا الحاصلين على الدبلوم 85%		
	نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس 80%		
	عدد المسجلين في الدبلوم 30		



الصعوبات	الحلول
<ul style="list-style-type: none"> • عدم التقيد بالخطة المحددة لإنهاء إجراءات الدبلوم 	<ul style="list-style-type: none"> • المتابعة والتنسيق قبل الوقت بمدة كافية.
<ul style="list-style-type: none"> • عدم تفرغ أعضاء هيئة التدريس لإعداد الخطة الدراسية 	<ul style="list-style-type: none"> • التنسيق المبكر والمتابعة المستمرة.
<ul style="list-style-type: none"> • التأخر في إجراءات الموافقة على اعتماد الدبلوم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 	<ul style="list-style-type: none"> • معرفة السياسات المتبعة والمتابعة والتنسيق مع الوزارة لتسريع الإجراءات

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
اعضاء هيئة التدريس	إعداد خطة الدبلوم	مرتفع
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الموافقة على الدبلوم	مرتفع
الجامعات السعودية	اعتماد الدبلوم	مرتفع



المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسؤول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
														سهام الحربي	اعتماد الخطة التنفيذية للمشروع
														سهام الحربي	بناء وإعداد خطة الدبلوم
														سهام الحربي	ابناء هوية المشروع وتجهيز منصة التدريب وموافقة الجامعة للاعتماد
														سهام الحربي	الاعلان عن البرنامج وترشيح المشاركين
														سهام الحربي	تقديم الترم الأول من الدبلوم
				0								2022		سهام الحربي	تقديم الترم الثاني من الدبلوم
														سهام الحربي	إعداد دليل المشروعات التطبيقية
														سهام الحربي	تنفيذ تقييم البرنامج والمشاركين



تاريخ الإغلاق 2021/11	تاريخ البدء 2021 /2	اسم المشروع مؤتمر حماية الأسرة
يتناول المؤتمر عدداً من الموضوعات والدراسات والأبحاث في حماية الأسرة ، من خلال الجلسات العلمية والأوراق والأبحاث المقدمة من قبل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمراكز البحثية		
<p style="text-align: right;">الأهداف:</p> <ul style="list-style-type: none"> - إبراز أثر الجهود العلميّة الحديثة في حماية الأسرة. - دراسة مشروعات في حماية الأسرة - عرض التجارب الناجحة في حماية الأسرة - استشراف معالم التّحديات التي تمرُّ بها الحماية الأسرية. - تبادل الخبرات البحثية والعلمية في جلسات ونقاشات المؤتمر. 		
الفئة المستهدفة: أعضاء هيئة التدريس في الجامعات – المهتمين بقضايا الحماية الأسرية		
عدد الشراكات	مؤشرات الأداء	
عدد المستفيدين		
عدد الجلسات و ورش العمل		



الصعوبات	الحلول
عدم التقيد بالمدة المحددة	المتابعة والتنسيق المستمر
عدم وجود دعم مالي لتنفيذ المشروع	البحث عن جهات مانحة
عدم استقبال عدد من الأوراق العلمية	الإعلان قبلها بوقت كافي والتنسيق مع الجامعات

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
الجهات المانحة	دعم مالي	مرتفع
أعضاء هيئة التدريس	اللجنة العلمية - تحكيم الاوراق العلمية	مرتفع
الشراكات مع الجهات	النشر والتسويق	مرتفع
جهات منظمة للمؤتمر	تنظيم المؤتمر	مرتفع



المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسؤول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
												اعتماد الخطة	سهام الحربي	إعداد الخطة التنفيذية واعتمادها.
												عدد الجهات	أمواج جبران سهام الحربي	البحث عن جهات داعمة
												الاتفاقيات	سهام الحربي	توقيع الاتفاقيات مع الجهات المشاركة
												قائمة رؤساء اللجان والاعضاء	سهام الحربي	تكوين اللجان
												عدد الاوراق العلمية	اللجنة العلمية	بدء استقبال الاوراق العلمية
												عدد الفعاليات المصاحبة	اللجنة التنفيذية	التنسيق للفعاليات المصاحبة
												التنفيذ	الجهة المنظمة	تنفيذ المؤتمر
													سهام الحربي	كتابة التقرير النهائي



الهدف الاستراتيجي الخامس : تنفيذ مشاريع ذات كفاءة و اثر مجتمعي



(1) اسم المشروع للدعم الاجتماعي والقانوني	تاريخ البدء يناير	تاريخ الاغلاق	ديسمبر
<p>• نبذة عن المشروع</p> <p>لأن جمعية حماية الاسرة تحمل على عاتقها دعم الاسر المعنفة بكافة أشكال العنف وبسبب ما يترتب على العنف من تفكك الاسرة واختلال توازن افرادها فقد صمم المشروع بناء على دراسة الاحتياج للمستفيدين الذي يهدف الي مساندة الاسر ضحايا العنف و افراد اسرهم اجتماعيا وقانونيا لادارة حوادث العنف والعمل على رفعها عن المعنفين أو اثباتها وتوجيه الاسر نحو الاستقرار الاسري في بيئة آمنة من خلال أخصائين اجتماعيين وقانونيين مؤهلين قادرين على ادارة مو اقف العنف الاسري</p>			
<p>الأهداف:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 تقديم الخدمات اللوجيستية من خلال الجلسات الاجتماعية لبحث حالة العنف وادارتها 2 الأمداد بالمعلومات الحقوقية والقانونية والتوجيه السليم نحو الاستفادة من قوانين حماية الاسرة - 3 تنمية مهارات التعامل مع مو اقف وزارة العدل والجهات ذات الصلة لطرق التواصل القانوني واستخدام التقنية 4 ربط المستفيدة بجهة قانونية رسمية لتبني القضايا وتقديم الاستشارات عند الضرورة . 5 تفعيل الشراكات المجتمعية مع الجهات المؤهلة في المجال القانوني لدعم المعنفات 			
<p>الفئة المستهدفة: الاسرة (كافة ضحايا العنف الاسري)</p>			
مؤشرات الأداء		<ol style="list-style-type: none"> 1. عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 2. عدد الجلسات الاجتماعية 3. عدد اللقاءات التعريفية عن الجوانب القانونية عدد الاستشارات القانونية 4. نسبة رضا المستفيدين 5. نسبة الحالات الناجحة من الخدمات القانونية والاجتماعية 6. عدد الشراكات 7. نسبة رضا المستفيدين 	



القسم المسؤول			رئيسة البرامج الاسرية والإرشاد
مدير البرامج	غدير مصلي	عدد المبادرات (10)	عدد مؤشرات الأداء (81)
الاخصائيات	- الهام كاشف - عائشة هتان - ندا الغامدي	عدد الاخصائيات 4	عدد المستهدفين (42)

الصعوبات	الحلول
التهديد من قبل الجاني تجاه الاخصائية خلال تأدية العمل	غرفة استشارات قريبة من موظفة أمن الجمعية
صعوبة البحث الميداني بسبب جائحة كورونا	التدريب على استخدام الانترنت وعمل جلسات الكترونية عبر زووم
عدم قدرتها حضور الجلسات	استخدام خدمة الاستشارات الالكترونية او توفير قيمة المواصلات
انقطاع المستفيدة عن الجلسات	متابعة الحالات وربط بعض الخدمات بإنهاء البرنامج
عدم سهولة الوصول مع المحامين لتحديث المعلومات	تعزيز العلاقات العامة بين الجمعية والجهة القانونية



أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع	التواصل معه
المستفيدين من الاسر	مستفيدون	عالي	مباشر
شركاء التطوع من المتخصصين في القضايا القانونية	شركاء مساهمين	عالي	مباشر
شركاء مانحين	مانحين مادي - عيني	عالي	مباشر
جمعية حماية الاسرة	مساهمين	عالي	مباشر



المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	المستهدف	مسئول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير					
								==				==	ملف اللائحة معتمد	لائحة الدعم	مدير القسم	1. بناء لائحة للخدمات الاجتماعية والدعم القانوني
									==	==		==	ملف الحقيبة التدريبية	1	الاصصائيات	2. اعداد الحقيبة التدريبية
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد الجلسات	4 جلسات للأسرة الواحد شهريا	الاصصائيات	3. تقديم خدمة الجلسات الاجتماعية والاستشارات
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد القضايا	40	الشريك القانوني	4. تقديم خدمة تبي القضايا القانونية
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد الاسر	60	الاصصائيات	5. تقديم خدمة الاستشارات القانونية
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد الاسر	4	قسم التدريب والشريك الالكتروني	6. تنمية مهارات المستفيد من التعامل الالكتروني
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	الحالات الناجحة	%80	الاصصائيات	7. متابعة الحالات
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد المستفيدين		الاصصائيات	8. المستفيدين من خدمات الدعم الاجتماعي



==	==	==	===	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد الاعلانات	24	قسم العلاقات العامة	9. الأعلان عن خدمات الجمعية
===	==	==	===	==	==	==	==	==	==	==	==	قياس مدى استفادة المستفيد من الجلسات	لا يقل عن 85%	الاحصائيات	10. تقييم رضا المستفيدين
						==	==	==	==	==	==	شراكة	3 شركات	الادارة	11. توقيع شراكة مع جهات لتقديم الدعم القانوني



ديسمبر	تاريخ الاغلاق	تاريخ البدء يناير	(2) اسم المشروع الارشاد الاسري للأسر المعنفة
<p>نبذة عن المشروع</p> <p>لأن جمعية حماية الأسرة تحمل على عاتقها دعم الاسر الو اقع تحت مشكلات العنف الاسري وبسبب ما يترتب عليه حتما من اضطراب الاسرة و أفرادها وما سيواجهه المجتمع من تفكك فقد تم تصميم مشروع الارشاد الاسري الذي يهدف الى تقديم الاستشارات الاسرية خاصة في بيئة العنف للتقليل من حدوثه واستبدال العوامل المسببة له والعوامل المؤدية الي إستمراره بمهارات اخرى للتواصل السليم من خلال أحدث فنيات الارشاد الاسري للنهوض بالمستفيدات نحو خطوة التمكين في ادارة الاسرة وموقف العنف .</p>			
<p>الأهداف:</p> <p>5. المساهمة في توعية الاسرة تجاه المشكلات الاسرية المؤدية للعنف</p> <p>6. المساهمة في تمكين الاسرة من اساليب التربية لحماية الطفل واساليب التعامل وارشاد المراهقين</p> <p>7. المساهمة في تنمية مهارات الاسرة بأليات وأستراتيجيات علمية للحد من المشكلات الاسرية والتواصل السليم لحماية الاسر</p> <p>8. المساهمة في تنمية مهارات الاسرة للتعامل مع الاثار المترتبة على العنف والتخطيط السليم تجاه حياة خالية من العنف</p>			
<p>الفئة المستهدفة: الاسرة (الأزواج - الوالدين ، الأطفال , لمراهقين – كبار السن من افراد الاسرة)</p>			
<p>1. عدد المستفيدين من الارشاد الاسري</p>			<p>مؤشرات الأداء</p>
<p>2. عدد الجلسات من الارشاد الاسري</p>			
<p>3. نسبة رضا المستفيدين</p>			
<p>4. نسبة الحالات الناجحة من الارشاد الاسري</p>			
<p>5. عدد الشراكات</p>			
<p>6. عدد المتطوعين الاستشاريين</p>			



الحلول	الصعوبات
غرفة استشارات اسرية قريبة من موظفة أمن الجمعية تفعيل الارشاد الالكتروني ومنصة الارشاد	تعدي الجاني على الضحية او الاخصائية خلال تأدية العمل
التدريب على استخدام الانترنت وعمل جلسات الكترونية عبرزووم	العمنع الجاني من التواصل لطلب الاستشارات الاسرية ومتابعتها
استخدام خدمة الاستشارات الالكترونية او توفير قيمة المواصلات	عدم قدرتها حضور الجلسات
ربط اتمام جلسات الارشاد الاسري بالدعم العيني او المادي	انقطاع المستفيدة عن الجلسات
عمل شراكة مع جهاز الشرطة	ترصد الجاني للأخصائية

المتطلبات	المتطلبات
قاعة الارشاد الزوجي	المنصة الالكترونية
قاعة الارشاد الاسري	جوال
اجتماعات	شريحة جوال
اتصالات	باقة نت
توظيف اخصائية نفسيه واستشارية اسرية	مواصلات
شاشة وبروجكتر	تكلفة الحقائب التدريبية



أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع	التواصل معه
المستفيدين من الاسر	دعم	عالي	مباشر
شركاء التطوع من المتخصصين في الارشاد الاسري	شركاء مساهمة	متوسط	مباشر
شركاء مانحين	شركاء مانحين	عالي	مباشر - غير مباشر
الشركات مع الجهات الاسرية اولجان التنمية لزيادة عدد المستفيدين	شراكة	متوسط	مباشر
جمعية حماية الاسرة	شركاء مساهمين	عالي	مباشر

الشراكات المتوقعة	الحقائب التدريبية
بيت خبرة ذات	دورة اساليب التربية الوالدية في بيئة العنف الأسري
جمعية طفولة آمنة	دورة التعامل وأرشاد المراهقين من بيئة العنف الأسري
جمعية مراكز الأحياء	دورة التعامل مع المشكلات الأرسرية المستمرة في بيئة العنف الأسري
الأمان الأسري الشرطة	برنامج تطوير الكادر

الأنشطة	مسئول	مؤشرات	المستهدف	المدة بالأشهر
---------	-------	--------	----------	---------------



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		الأداء	النشاط	
								==			=	1	اللجنة معتمدة	الادارة مدير القسم	1. بناء لائحة للإرشاد الاسري
						==	==	==	==	==	=		1	قسم البرامج قسم التدريب	2. بناء برنامج الإرشاد الاسري للحد من مشكلات العنف الاسري
	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	144	عدد الجلسات 12 جلسة	الاحصائيات	3. تقديم خدمة الإرشاد الاسري
	==	==	==	==	==	==						1	إنشاء المنصة تفعيل المنصة	الادارة قسم البرامج	4. تفعيل الإرشاد الالكتروني من خلال موقع الجمعية
	==	==	==	==	==							12	تصميم الاعلان 4 اعلانات شهريا	قسم العلاقات العامة	5. الإعلان عن خدمات الإرشاد في منصات الجمعية
	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	85% لا تقل	نسبة تحسن الحالات	الاحصائيات	6. متابعة حالات الإرشاد الاسري
	==		=			=			=			85% لا يقل عن	قياس مدى استفادة المستفيد من الجلسات	الاحصائيات	7. تقييم رضا المستفيدين
		=			=			=			=	4 شركات متطوعين او جهات	عدد الشركات	قسم تنمية الموارد قسم البرامج	8. شراكة مع جهات لتقديم الاستشارات
	==		=		=				=			3	عدد المتطوعين من الاستشاريين = 3 اشهر	قسم التطوع	9. عدد المتطوعين



ديسمبر	تاريخ الاغلاق	تاريخ البدء يناير	(3) اسم المشروع الدعم النفسي
<p>نبذة عن المشروع</p> <p>لأن جمعية حماية الاسرة تحمل على عاتقها دعم الاسر والواقعة تحت مشكلات العنف الاسري وبسبب ما يترتب على العنف من اضطرابات نفسية على كل فرد من افراد الاسرة والذي يحد من مواجهتهم له والقدرة على اتخاذ قرارات مصيرية للمضي قدما نحو الاستقرار فقد تم تصميم مشروع الدعم النفسي الذي يهدف الى تقديم جلسات الدعم للتقليل من اثاره النفسية وتعديل افكار المعنفين تجاه حياتهم للخروج بسلوكيات ايجابية من خلال أحدث فنيات الارشاد والدعم النفسي للنهوض بالمستفيدات نحو الاستقرار والتماسك</p>			
<p>الأهداف:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- المساهمة في توعية الاسرة تجاه الاثار النفسية بسبب العنف واتخاذ خطوة تجاه صحة نفسية سليمة 2- المساهمة في تعديل افكار ضحايا العنف ومدعم بأليات وأستراتيجيات علمية للحد من اثار العنف النفسية 3- المساهمة في تنمية افكار ومشاعر وسلوكيات ايجابية نحو التمكين والتخطيط السليم لحياة خالية من العنف 4- توفير التوعية ضد العنف واثاره النفسية من خلال الفعاليات والانشطة الترفيهية 5- تفعيل دور الشراكات المجتمعية ذات الصلة لدعم ضحايا العنف نفسيا 			
<p>الفئة المستهدفة: الاسرة (الأزواج - الوالدين ، الأبناء – كبار السن من افراد الاسرة)</p>			
<p>1. عدد المستفيدين من الاسر من جلسات الدعم النفسي</p>			<p>مؤشرات الأداء</p>
<p>2. عدد جلسات الدعم النفسي للمرأة</p>			
<p>3. عدد جلسات الدعم النفسي للطفل</p>			
<p>4. عدد جلسات الدعم النفسي للمراهقين</p>			



مؤشرات الاداء	1. نسبة حالات التحسن لحالات الدعم النفسي
	2. نسبة رضا المستفيدين
	3. عدد المتطوعات
	4. عدد الشراكات

الصعوبات	الحلول
تدني رغبة المستفيدة في الحصول على الدعم النفسي	غرفة استشارات اسرية قريبة من موظفة أمن الجمعية برامج توعية لأهمية العلاج النفسي واثاره على الاسرة
عدم قدرتها حضور الجلسات	استخدام خدمة الاستشارات الالكترونية الدعم النفسي او توفير قيمة المواصلات
انقطاع المستفيدة عن الجلسات	ربط اتمام جلسات الارشاد الاسري بالدعم العيني او المادي
اختلاف تشخيص التقارير النفسية عن الحالات من الجهات الخارجية	تحويل المستفيدة لمستشفى الصحة النفسية او شرق جدة
تأخر مواعيد تشخيص الحالات من الجهات الخارجية	بناء شراكات مع مستشفيات



أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع	التواصل معه
المستفيدين من الاسر	مستفيدون	عالي	مباشر
شركاء التطوع من المتخصصين في الدعم النفسي	شركاء مساهمين	متوسط	مباشر
شركاء مانحين	مانحين عيني - مادي	عالي	مباشر - غير مباشر
جمعية حماية الاسرة	مساهمين	عالي	مباشر
الحقائب والبرامج التدريبية		الشراكات	
حقيبة العلاج السلوكي المعرفي لعلاج مشكلات العنف الأسري		مراكز الدعم النفسي الالكتروني	
حقيبة التعامل مع مشكلات الطفل المعنف		جمعية طفولة أمنة	
حقيبة أهمية الدعم النفسي للأسر المعنفة		جمعية الاخصائيين النفسيين	
		مستشفيات	



المدة بالأشهر												المستهدف	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
								=			=	لائحة	ملف اللائحة معتمد	مدير القسم	1. بناء لائحة اجراءات وسياسات الدعم النفسي
							=	=	=	=	=		الحقيبة التدريبية	الاحصائيات	2. بناء وتحديث برنامج الدعم النفسي
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=		عدد الجلسات = 4 = 4 اسر كل شهر	الاحصائيات	3. تقديم خدمة الدعم النفسي للمرأة
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	عدد اللقاءات 3 جلسات للطفل = 4 اطفال = 12 جلسة كل 3 اشهر	عدد اللقاءات	الاحصائيات	4. تقديم خدمات الدعم النفسي للطفل
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	3 جلسات = 12 مستفيدات كل 3 اشهر	عدد اللقاءات	الاحصائيات	5. الدعم النفسي للمراهقات
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	80%	نسبة التحسن	الاحصائيات	6. متابعة الجلسات
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	عدد الحالات	عدد المستفيدات	الاحصائيات	7. المستفيدين من الدعم النفسي
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	85%		الاحصائيات	8. تقييم رضا المستفيدين



==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	12	عدد الاعلانات	العلاقات العامة	9. الاعلان عن خدمات الدعم النفسي في منصات الاجتماعي
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	2	عدد 2 شراكة	الادارة مدير القسم	10. توقيع شراكة مع جهات لتقديم جلسات الدعم النفسي
		=			=				=			3	أخصائيات	قسم التطوع	11. عدد المتطوعات



تاريخ البدء يناير	تاريخ الاغلاق	ديسمبر	(4) اسم المشروع تمكين امهات ذوي الهمم من ضحايا العنف
<p>• نبذة عن المشروع</p> <p>لأن جمعية حماية الاسرة تحمل على عاتقها دعم ضحايا العنف بكافة اطيافه خاصة أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة المعرضين للعنف الاسري وبسبب الضغوط الواقعة على الاسرة في رعايتهم وتأهيلهم فقد صمم هذا البرنامج بناء على احتياجاتهم من تمكين الأمهات وأطفالهم من ذوي الاحتياجات بمهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لتخفيف العبأ عنهم ودمجهم في المجتمع</p>			
<p>الأهداف:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. المساهمة في تثقيف الامهات من ضحايا العنف الاسري عن أساسيات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم النفسي في بيئة العنف . 2. تثقيف أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة بتأثير العنف على نفسية أبنائهم من ذوي الهمم ومدهم بفنيات للتعامل السليم . 3. المساهمة في تمكين الاسرة مع ذوي الهمم للتفاعل والتواصل الاجتماعي 4. المساهمة في توفير مقاعد للتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة لتخفيف العبأ على الامهات المعنفات 			
<p>الفئة المستهدفة: الاسرة (امهات وذوي الاحتياجات الخاصة من ضحايا العنف الاسري)</p>			
مؤشرات الأداء		1. عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية	
		2. عدد اللقاءات المتخصصة لبرنامج تثقيف الامهات تجاه الاحتياجات الخاصة	



3. عدد ورش العمل	
4. عدد جلسات الدعم النفسي	
5. نسبة رضا المستفيدين	
6. عدد الحالات الملتحقة بالتهييل مع جهات خارجية	
7. عدد الشراكات	

الحلول		الصعوبات	
جلسات دعم نفسي		تأثير العنف الاسري على اداء مسؤوليات الامهات تجاه ذوي الهمم	
تقديم خدمات الدعم اللوجيستي من قسم الخدمة الاجتماعية		عدم وجود اوراق ثبوتية او تقارير عن تشخيص الحالة	
عمل شراكات متخصصة لتوفير مقاعد مجانية		تكلفة جلسات التاهيل لذوي الاحتياجات الخاصة	
مانحين لدفع قيمة التكلفة المالية		تكلفة التحاق ذوي الاحتياج في برامج متخصصة للتاهيل الشامل	
التواصل معه	درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
مباشر	عالي	مستفيدون	ذوي الهمم واسرهم
مباشر	عالي	شركاء مساهمين	شركاء التطوع من المتخصصين في تثقيف ورعاية ذوي الاحتياجات واسرهم
مباشر	عالي	مانحين مادي - عيني	شركاء مانحين
مباشر	عالي	مساهمين	جمعية حماية الاسرة



الشراكات	الحقائب التدريبية
الجمعيات المساندة لذوي الاحتياجات	برنامج تثقيف امهات ذوي الهمم في التواصل السليم
المراكز الخاصة	برنامج تنمية مهارات التواصل لذوي الاحتياجات الخاصة
التأهيل الشامل	
الشؤون الاجتماعية	
مستشفيات	



المدة بالأشهر												المستهدف	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
										=	=	1	الحقيبة التدريبية للبرنامج	الاحصائيات	1. بناء برنامج التثقيف وتوعية امهات ذوي الهمم
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	40 جلسة	عدد الجلسات = 4 جلسات = 10 أسرة سنويا	الاحصائيات	2. تقديم خدمة جلسات الدعم النفسي
=			=			=			=			12	عدد الورش	الاحصائيات	3. تقديم خدمة ورش العمل مع الاسرة
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=			10	العلاقات العامة	الاحصائيات	4. الاعلان عن خدمات الدعم النفسي لذوي الهمم
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	10	عدد ذوي الهمم 10 ابناء	الاحصائيات	5. ذوي الاحتياجات الخاصة المقدمة لهم الخدمة
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	2	مقاعد	العلاقات العامة قسم البرامج	6. ربط بمقاعد التأهيل
=			=			=			=			85%	قياس مدى استفادة المستفيد من الجلسات	الاحصائيات	7. تقييم رضا المستفيدين
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	4	4 شراكة سنوية	الادارة مدير القسم	8. توقيع شراكة مع جهات لتقديم التأهيل



(5) اسم المشروع مسكن آمن	تاريخ البدء يناير	تاريخ الاغلاق	ديسمبر
<p>• نبذة عن المشروع</p> <p>لأن جمعية حماية الاسرة تحمل على عاتقها دعم الاسر والواقعة تحت خطر مشكلات العنف الاسري وبسبب ما يترتب عليه حتما من تعرض ارواح افراد الاسرة المعنفة للخطر فقد تم تصميم البرنامج (مسكن آمن) الذي يهدف الى تقديم خدمة تسديد ايجار مسكن وتوفير الاجهزة لتغيير بيئة العنف واستبدالها ببيئة اسرية آمنة لمجتمع آمن من استمرار العنف بين ابناء المعنفين واسرهم</p>			
<p>الأهداف:</p> <ul style="list-style-type: none"> - المساهمة في دعم الاسرة المعنفة من خلال سداد ايجار المسكن الاسرة المعنفة او مساعدتها في استبدال مسكن العنف الي بيئة مسكن آمن - بناء جسور تواصل مع جهات لتبني الاسر المعنفة وضمها لبرامج التمكين والدعم النفسي للوصول الي الاستقرار الاسري ودفعهم نحو الاستقلال المادي - المساهمة في توفير بعض احتياجات الاسر من الاجهزة والاثاث لحياة كريمة 			
<p>الفئة المستهدفة: الاسرة (الاسر من ضحايا العنف الاسري)</p>			
<p>مؤشرات الأداء</p>		<p>1. عدد المستفيدين من المشروع</p>	
<p>2. نسبة الرضا</p>		<p>3. عدد الجلسات الاجتماعية للتمكين الاقتصادي</p>	
<p>3. عدد الجلسات الاجتماعية للتمكين الاقتصادي</p>		<p></p>	
<p></p>		<p></p>	



الصعوبات	الحلول
ضعف الدافعية في متابعة جلسات الدعم النفسي	ربط تقديم خدمة المسكن الامن بالدعم النفسي وتوقيع اتفاقيه مع المستفيدة
الحالة التعليمية والمهنية للمعنفات واسرهم	ربط احد ابناء المستفيدة لتمكينه تعليميا او مهنيا
عدم وجود مانحين للأسر الجديدة الطارئة	التسويق لأثر برامج القسم للمانحين بشكل جديد
	1. عدد الشراكات
	2. نسبة رضا المستفيدين
	نسبة الحالات الناجحة من الخدمات
	3. عدد الشراكات
	4. عدد المتطوعات



المدة بالأشهر												المستهدف	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
									==	==	==	1	ملف اللائحة معتمد	مدير القسم	1. بناء لائحة للخدمات الاجتماعية والدعم المسكن الامن
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==		عدد الجلسات 3 جلسات لكل اسرة = 6 اسر سنويا	الاحصائيات	2. تقديم خدمة الجلسات الاجتماعية تقديم خدمة المسكن الأمن
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	50 مستفيدة	عدد المستفيدات من دعم المسكن	قسم البرامج تنمية الموارد	3. دعم المسكن الأمن
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	12	عدد الاجهزة = 6 اسر = 16 اشهر	العلاقات العامة	4. توفير الاجهزة واللائحة المنزلي
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==			الاحصائيات	5. الانضمام الي برنامج التمكين
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==			الاحصائيات	6. متابعة الحالات
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	150		الاحصائيات	7. عدد المستفيدين
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	%85	نتائج الرضا	الاحصائيات	8. تقييم رضا المستفيدين
==			==			==			==		==	6	عدد الشركات	تنمية الموارد قسم البرامج	9. الشركات والمانحين
	==			==			==			==		3	العدد	قسم التطوع	10. عدد المتطوعات



(6) اسم المشروع تمكين	تاريخ البدء يناير	تاريخ الاغلاق	ديسمبر
<p>• نبذة عن المشروع</p> <p>لأن جمعية حماية الاسر ضد العنف تحمل على عاتقها تمكين الاسر التي تتعرض للعنف الاسري بكافة اشكاله والذي من تبعاته استمرار العنف بسبب قلة الامكانيات المادية للأسرة وأتمادها الكامل على المعتدي اقتصاديا لذلك تم تصميم برنامج بناء على احتياج الاسر المعنفة لتمكينه المعنفة او اي فرد من افراد الاسرة القادرين على التأهيل لسوق العمل والاستقلال المالي الذي يساعد على استقرار الاسر.</p>			
<p>الأهداف:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. العمل على تأهيل الاسر المعنفة او احد افرادها لربطهم بسوق العمل من خلال توفير مقاعد تدريبية في مجال التعليم او التدريب المهني او ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على العمل 2. النهوض بالاسر المنتجة الي مستوى المشاريع الصغيرة وربطها- بالجهات الداعمة وفتح منافذ لتسويقها وتنميتها وتطويرها 3. التعاون والتنسيق مع الجهات الداعمة للتأهيل والتدريب والتمكين الاقتصادي لطرح فرص متنوعة بحسب امكانيات كل اسرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية . 			
<p>الفئة المستهدفة: الاسرة (الاسر من ضحايا العنف)</p>			
مؤشرات الأداء		1. عدد المستفيدين من الخدمات البرنامج	
		2. عدد الحرف	



2. عدد المنتسبات لجهات التأهيل	
3. عدد الشراكات	
4. نسبة رضا المستفيدين	
5. نسبة الحالات الناجحة	

الحلول	الصعوبات
(برامج توعية لأهمية التمكين وتحسين دخل الاسرة واثارة على الاسرة)	عدم استمرارية الحافز لانتهاء التدريب
برنامج للتوجيه الشخصي)	الامكانيات ضعيفة تجاه بلوغ العمل المهني المستقل

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع	التواصل معه
المستفيدين من الاسر	مستفيدون	عالي	مباشر
شركاء مانحين	مانحين مادي - عيني	عالي	مباشر
جمعية حماية الاسرة	مساهمين	عالي	مباشر



المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
									=	=	=	ملف اللائحة معتمد	الإدارة مدير القسم	1. بناء لائحة التمكين
==	==	==	===	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد 3 الجلسات للأسرة كل 3 اشهر = 14 عدد الأسر	الاحصائيات	2. تقديم جلسات الدعم الاجتماعي
==	==	==	===	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد خدمات الدعم = 4 عدد 14 الاسر = شهريا	الاحصائيات	3. خدمة اللاحق بالتدريب والتأهيل
==	==	==	===	==	==	==	==	==	==	==	==		الاحصائيات	4. متابعة الحالات
==	==	==	===	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد الاعلانات	العلاقات العامة	5. الاعلان عن خدمات البرنامج
==	==	==	===	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد المستفيدين	الاحصائيات	6. المستفيدين من التمكين
==	==	==	===	==	==	==	==	==	==	==	==	قياس مدى استفادة المستفيد من الجلسات	الاحصائيات	7. تقييم رضا المستفيدين
==	==	==	===	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد الشراكات والمانحين	الإدارة قسم العلاقات العامة	8. الشراكات والمانحين
			==		==		==		==			عدد المتطوعين	قسم التطوع	9. المتطوعين



(7) اسم المشروع مجتمع واعي	تاريخ البدء 2021/2	تاريخ الاغلاق 2021/12
توعية جميع أفراد المجتمع بمخاطر ومشاكل العنف الأسري، والحقوق والقوانين المتعلقة بذلك، وتوعية الأسرة بعدة برامج ومبادرات، وتوعية وتأهيل وتمكين الأسر لخلق بيئة أسرية سعيدة		
الأهداف: <ul style="list-style-type: none">- رفع الوعي والإثراء المعرفي في مجال الحماية الأسرية لجميع فئات المجتمع.- تحسين الرفاهية الأسرية وتعزيز الترابط والتواصل مع المجتمع.- تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية وتعزيز الشراكات		
الفئة المستهدفة: جميع فئات المجتمع -		
مؤشرات الأداء	نسبة رضا المستفيدين ورضا أصحاب المصلحة 85 %	
	عدد المستفيدين 5000	
	عدد المشاركات في 18 يوم عالمي	
	عدد الأيام العالمية والاركان التعريفية والحملات 3	



أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
المؤسسات المانحة	دعم مالي	مرتفع
شركات الانتاج	اتفاقية انتاج	مرتفع
الجهات المشاركة	اتفاقية شراكة مجتمعية	متوسطة
متطوعين	تعاون	مرتفع

المدة بالأشهر											مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير			





												اعتماد الخطة	سهام الحربي	إعداد الخطة التنفيذية للمحاضرات
												الاتفاقيات والخطاب	سهام الحربي	عقد الشراكات مع الجهات
										مستمر طوال السنة		عقد التدريب	سهام الحربي	التنسيق مع المدربين
										مستمر طوال السنة		التصميم	المصمم	تصميم إعلان المحاضرات
										مستمر طوال السنة		النشر	امواج جبران	الاعلان عن الدورة بمواقع التواصل والموقع الالكتروني
				0						مستمر طوال السنة		تقديم المحاضرة	سهام الحربي	تقديم المحاضرات
										مستمر طوال السنة		التقرير	سهام الحربي	التقييم وكتابة التقرير




المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
←									→			رد الجهة	امواج	مخاطبة الجهة والمتابعة
←									→			رضا المستفيدين	امواج	تنظيم ركن للاحتفال
←									→			رضا المستفيدين	امواج	تنفيذ الفعالية
←									→			الاعتماد	أمواج	كتابة المحتوى
←									→			الاعتماد	المصممة	تصميم المحتوى
←									→			عدد المشاهدات و المستفيدين	أمواج	نشر الفيديو والتصاميم



المدة بالأشهر											مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير				يناير
												الاعتماد	امواج	كتابة وتجهيز محتوى الانفوجرافيك والتغريدات والموشن جرافيك
												اعتماد التصميم	المصممة	تصميم انفوجرافيك
												نشر الفيديو	شركة انتاج	انتاج موشن جرافيك او فلم لاطلاق الحملة
												عدد المشاهدات	أمواج	النشر
												الاعتماد	المصممة	انتاج الموشن جرافيك
												الاعتماد	أمواج	إقامة معرض للحملة

مواعيد الأيام العالمية والنشر.

اليوم العالمي	التاريخ
١.اليوم العالمي للمرأة	٢٠٢١-٣-٨
٢.اليوم العالمي للأم	٢٠٢١-٣-٢١
٣.اليوم العالمي للرياضة	٢٠٢١-٤-٦
٤.يوم الصحة العالمي	٢٠٢١-٤-٧
٥.اليوم العالمي للأسرة	٢٠٢١-٥-١٥
٦.اليوم العالمي للوالدين	٢٠٢١-٦-١
٧.اليوم العالمي للأب	٢٠٢١-٦-٢١
٨.اليوم العالمي للعمل الخيري	٢٠٢١-٩-٥
٩.اليوم العالمي للزهايمر	٢٠٢١-٩-٢١



مواعيد الأيام العالمية والنشر.

اليوم العالمي	التاريخ
١٠. الشهر العالمي لسرطان الثدي	أكتوبر- ٢٠٢١
١١. اليوم العالمي للمسنين	١٠-١-٢٠٢١
١٢. اليوم العالمي للصحة النفسية	١٠-١-٢٠٢١
١٣. يوم المعلم العالمي	٥-١٠-٢٠٢١
١٤. اليوم العالمي للطالب	١٧-١١-٢٠٢٠
١٥. يوم الطفل العالمي	٢٠-١١-٢٠٢١
١٦. اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة	٢٥-١١-٢٠٢١
١٧. اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة	٣-١٢-٢٠٢١
١٨. يوم التطوع العالمي	٥-١٢-٢٠٢١



(8) اسم المشروع طفل واعي	تاريخ البدء 2021/2 م	تاريخ الاغلاق 2021/12 م	
زيادة وعي المجتمع بأهمية حماية الطفل ودور كل من الاءاء و الامهات و المعلمين بتثقيفه وتوعيته بحماية نفسه من التحرش الجنسي والتنمر.			
<p style="text-align: right;">الأهداف</p> <ul style="list-style-type: none">- تدريب مدرين لتوعية الأطفال على طرق لحماية أنفسهم من التحرش الجنسي والتنمر.- توعية اولي الامور بأهمية التواصل مع الابناء.- تدريب المعلمين في كيفية اكتشاف الطفل المتحرش به وكيفية التعامل			
الفئة المستهدفة: الأطفال – اولي الامور – المعلمين			
مؤشرات الأداء		عدد المدرين 15	
		نسبة رضا المدرين 85%	



الحلول	الصعوبات
البحث عن المهتمين من أعضاء الجمعية أو من خارجها	عدم وجود متطوعين لإعداد الحقيبة التدريبية
المتابعة والتنسيق المستمر	عدم التقيد بالمدة المحددة لإعداد الحقيبة التدريبية
البحث عن جهات مانحة	عدم وجود دعم مالي لتنفيذ المشروع

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
متطوعين	إعداد الحقيبة	مرتفع
الجهات المهتمة بالطفل	شراكة لإعتماد البرامج	منخفض
المدرسين	حضور البرنامج	مرتفع



المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير		
												اعتماد الخطة	سهام الحربي
												جهة مانحة	سهام الحربي
												استمارة الدراسة	سهام الحربي
												الحقيبة التدريبية	سهام الحربي
												عدد المدربين	سهام الحربي
												التقييم	سهام الحربي





(9) اسم المشروع صبايا	تاريخ البدء 2021/2	تاريخ الاغلاق 2021/12	
برنامج تثقيفي للفتيات المراهقات من ضحايا العنف الأسري للفئة العمرية من (13 الى 18) والمساهمة في التخفيف من تأثير العنف الاسري الذي تعرضوا له.			
<p>الأهداف:</p> <ul style="list-style-type: none">- المشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة النوعية بالارتقاء بالمستوى الذاتي للفتيات المراهقات من ضحايا العنف الأسري .- الإسهام في سدّ الفجوة بين المستوى الحالي للفتيات المراهقات من ضحايا العنف الأسري ومستوى الاستقرار النفسي.- تكوين بيئة تواصل اجتماعية بين الفتيات المراهقات من ضحايا العنف الأسري والفتيات بطبقات المجتمع الأخرى.- المساهمة في قدرة الفتاة اختيار القدوات لهم واستغلال اوقاتهم			
الفئة المستهدفة: مدربين مهتمين بالعنف الأسري - الفتيات من الأسر المعنفة			
مؤشرات الأداء	عدد المدربين 15		
	نسبة رضا المدربين 85%		



أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
متطوعين	إعداد الحقيقية	مرتفع
الجهات المهتمة بالفتيات	شراكة لإعتماد البرامج	منخفض
المدرسين	حضور البرنامج	مرتفع



المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
												اعتماد الخطة	سهام الحربي	أعداد خطة المشروع واعتماده
												حمة مانحة	سهام الحربي	التسويق للمشروع وتوفير الداعمين
												توقيع الشراكة	سهام الحربي	عقد شراكة مع الجهات المشاركة في التنفيذ
												استمارة الدراسة	سهام الحربي	دراسة الاحتياج التدريبي
												الحقيبة التدريبية	سهام الحربي	بناء الحقيبة التدريبية
												عدد المدربين	سهام الحربي	تدريب المدربين
												المستلزمات	سهام الحربي	توفير مستلزمات تنفيذ المشروع
												التقييم	سهام الحربي	
												التقرير	سهام الحربي	كتابة التقرير



(10) اسم المشروع حياة جديدة	تاريخ البدء 2021/2	تاريخ الاغلاق 2021/2	
تأهيل وتدريب وتوعية ضحايا الايذاء في الاسرة (الأمهات) لنساهم في التخفيف من تأثير العنف الاسري الذي تعرضوا له			
<p>الأهداف:</p> <ul style="list-style-type: none">- المشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة النوعية بالارتقاء بالمستوى الذاتي للفتيات المراهقات من ضحايا العنف الأسري .- الإسهام في سدّ الفجوة بين المستوى الحالي للامهات من ضحايا العنف الأسري ومستوى الاستقرار النفسي.- تكوين بيئة تواصل اجتماعية بين الفتيات المراهقات من ضحايا العنف الأسري والفتيات بطبقات المجتمع الأخرى.			
الفئة المستهدفة: الامهات – المدربين المهتمين بالعنف الأسري			
مؤشرات الأداء	عدد المدربين 15		
	نسبة رضا المدربين 85%		



الحلول	الصعوبات
المتابعة والتنسيق المستمر	عدم التقيد بالمدة المحددة لإعداد الحقيبة التدريبية
البحث عن جهات مانحة	عدم وجود دعم مالي لتنفيذ المشروع

درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
مرتفع	إعداد الحقيبة	متطوعين
مرتفع	حضور البرنامج	المدرسين



(11) اسم المشروع كوادر	تاريخ البدء 2021/6	تاريخ الاغلاق 2021/12
<p>انطلاقاً من أحد الأهداف الاستراتيجية للجمعية وهو رفع مستوى القدرات لدى العاملين في مجال الحماية الأسرية بشكل عام وتأهيل وتدريب الاخصائيين (النفسيين والاجتماعيين) المتعاملين مع الحالات المعقدة بشكل خاص ونظراً لقلّة البرامج المتخصصة لتأهيلهم ولتخصص الجمعية بقضية العنف الاسري تبنت الجمعية فكرة هذا المشروع الذي يلبي الاحتياج الملومس لوجود برنامج تأهيلي بنائي تخصصي يساهم في تنمية معارف ومهارات العاملين في مجال التعامل مع حالات العنف بالمجتمع</p>		
<p>الأهداف:</p> <ol style="list-style-type: none">1. المشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة النوعية بالارتقاء بالمستوى الذاتي للكوادر العاملة بمجال العنف الأسري.2. الإسهام في سدّ الفجوة بين المستوى الحالي للعاملين بالمجال والمستوى الاحترافي المطلوب.3. تكوين بيئة تواصل اجتماعية بين الخبراء والمتخصصين بمجال العنف الأسري.4. إيجاد كوادر ذات مستوى عالي بالعمل بمجال العنف الأسري.		
<p>الفئة المستهدفة: الاخصائيين النفسيين – الاخصائيين الاجتماعيين – المرشدين الاسريين – العاملين في دور الحماية</p>		
مؤشرات الأداء	عدد المتدربين 100	
	عدد البرامج التدريبية 5 برامج	
	رضا المستفيدين / قياس التعلم 90%	



الصعوبات	الحلول
عدم التقيد بالمدة المحددة	المتابعة والتنسيق المستمر
عدم وجود دعم مالي لتنفيذ المشروع	البحث عن جهات مانحة

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
الجهات المانحة	دعم مالي	مرتفع
الخبراء المختصين	تقديم البرامج التدريبية	مرتفع
الشراكات مع مراكز التدريب	اعتماد البرامج	متوسط



المدة بالأشهر											مؤشرات الأداء	مسؤول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير				يناير
												اعتماد الخطة	سهام الحربي	اعتماد الخطة التنفيذية للمشروع
												الحقائب التدريبية	سهام الحربي	اعداد الحقائب والمواد التدريبية
												قائمة المشاركين	سهام الحربي	الاعلان عن البرنامج وترشيح المشاركين
												قائمة الحضور	سهام الحربي	عقد اللقاء الافتتاحي للبرنامج
												قائمة الحضور	سهام الحربي	تنفيذ البرنامج الأول
												قائمة الحضور	سهام الحربي	تنفيذ البرنامج الثاني
												قائمة الحضور	سهام الحربي	تنفيذ البرنامج الثالث
												قائمة الحضور	سهام الحربي	تنفيذ البرنامج الرابع
												قائمة الحضور	سهام الحربي	تنفيذ البرنامج الخامس
												ملف التقييم	سهام الحربي	تنفيذ تقويم البرنامج والمشاركين
												التقرير	سهام الحربي	اعداد التقرير الختامي



تاريخ البدء 2021/3	(12) اسم المشروع ميثاق	تاريخ الاغلاق 2021/12
<p>نبذة عن المشروع:</p> <p>في ظل الحياة الإلكترونية الحديثة ووصول المخاطر إلى داخل المنزل عبر أروقة ودهاليز التكنولوجيا والتي نتج عنها الكثير من الأضرار، وبغياب القدوة واستحداث جيل يفتقر إلى المبادئ والقيم وانجرافه نحو المغريات مما أدى إلى زعزعة كيان الأسرة والطفل وزيادة معدلات العنف وتأثيره على الصعيد الأسري والمجتمعي، لمعت فكرة ميثاق والتي تتلخص في إنتاج وصناعة محتوى موثوق يهدف إلى حماية الأسرة ضد العنف يسهل الوصول إليه ويساعد في رفع نسبة الوعي والمسئولية المجتمعية.</p>		
<p>الأهداف:</p> <ul style="list-style-type: none"> - المشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة النوعية في صناعة محتوى متخصص بمجال حماية الأسرة والعنف الأسري - تفعيل التثقيف والتوعية عن الأسرة وحقوق المرأة والطفل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي - إيصال وإبراز الدور الإعلامي للجمعية - وعي المجتمع بالأثار السلبية المترتبة على العنف الأسري 		
<p>الفئة المستهدفة: جميع فئات المجتمع</p>		
مؤشرات الأداء	عدد المشاهدات 5,000	
	عدد المشاركين والمتطوعين	



الصعوبات	الحلول
عدم التقيد بالمدة المحددة	المتابعة والتنسيق المستمر
عدم وجود دعم مالي لتنفيذ المشروع	البحث عن جهات مانحة

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
الجهات المانحة	دعم مالي	مرتفع
الخبراء المختصين	تسجيل الحوارات	مرتفع
الشراكات مع الجهات	النشر والتسويق	متوسط

المدة بالأشهر											مؤشرات الأداء	مسؤول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير				يناير
												الاعتماد	سهام الحربي	إعداد خطة المشروع واعتمادها
												عدد الجهات المانحة	سهام الحربي	البحث عن داعمين ورعاة للمشروع.
												العقود والاتفاقيات	سهام الحربي	عقد شراكة مع الجهات المشاركة في التنفيذ.
													سهام الحربي	توقيع الاتفاقيات مع الجهات والمتعاونين.
												عدد المواضيع المعدة	سهام الحربي	مرحلة الإعداد والتنفيذ
												عدد التسجيلات	سهام الحربي	مرحلة التسجيل والمونتاج
												النشر والتسويق	امواج جبران	مرحلة النشر
													امواج جبران	مرحلة التسويق
												التقرير		إعداد التقرير الختامي



تاريخ البدء 2021 /2	اسم المشروع أكاديمية حماية (13)	تاريخ الاغلاق 2022/12
أكاديمية تعليمية متخصصة في برامج مناهضة العنف وبرامج توعية للأسرة		
<p>الأهداف:</p> <ul style="list-style-type: none">- المشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة النوعية بالارتقاء بالمستوى الذاتي بمجال العنف الأسري.- الإسهام في سدّ الفجوة بين المستوى الحالي بالمجال والمستوى الاحترافي المطلوب.- تكوين بيئة تواصل اجتماعية بين الخبراء والمتخصصين بمجال العنف الأسري		
الفئة المستهدفة: الاخصائيين النفسيين - الاخصائيين الاجتماعيين - القانونيين - الأطباء - العاملين في مجال الحماية الأسرية - للمهتمين بمجال حماية الأسرة - الأسرة		
مؤشرات الأداء	تسجيل 5 دورات متخصصة	
	تسجيل 10 لقاء توعوية	
	نسبة رضا المستفيدين 85%	



الحلول	الصعوبات
المتابعة والتنسيق المستمر	عدم التقيد بالمدة المحددة
البحث عن جهات مانحة	عدم وجود دعم مالي لتنفيذ المشروع

درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
مرتفع	دعم مالي	الجهات المانحة
مرتفع	الاعتماد والموافقات	الاعتمادات من الجهات ذات العلاقة



المدة بالأشهر											مؤشرات الأداء	مسؤول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير				يناير
												الاعتماد	سهام الحربي	اعتماد الخطة التنفيذية
												عدد الجهات	سهام الحربي	التواصل مع الجهات ذات العلاقة
												الاتفاقيات	سهام الحربي	توقيع الاتفاقيات
												الموافقة	سهام الحربي	الحصول على الاعتمادات
												النموذج الأولي	سهام الحربي	تصميم المنصة
												التسجيل	سهام الحربي	تسجيل الدورات والمونتاج
												إطلاق تجريبي	سهام الحربي	الاطلاق التجريبي



الهدف الاستراتيجي السادس : تمكين العاملين بالجمعية وتنمية قدراتهم المهنية

اسم المشروع أكاديمية حماية (13)	تاريخ البدء 2021 /2	تاريخ الاغلاق 2022/12
أكاديمية تعليمية متخصصة في برامج مناهضة العنف وبرامج توعية للأسرة		
الأهداف: <ul style="list-style-type: none">- المشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة النوعية بالارتقاء بالمستوى الذاتي بمجال العنف الأسري.- الإسهام في سدّ الفجوة بين المستوى الحالي بالمجال والمستوى الاحترافي المطلوب.- تكوين بيئة تواصل اجتماعية بين الخبراء والمتخصصين بمجال العنف الأسري		
الفئة المستهدفة: الاخصائيين النفسيين - الاخصائيين الاجتماعيين - القانونيين -الأطباء - العاملين في مجال الحماية الأسرية -للمهتمين بمجال حماية الأسرة - الأسرة		
مؤشرات الأداء	تسجيل 5 دورات متخصصة	
	تسجيل 10 لقاء توعوية	
	نسبة رضا المستفيدين 85%	











القسم المسؤول		رئيسة البرامج الاسرية والإرشاد	
مدير البرامج	غدير مصلي	عدد المبادرات 2	عدد مؤثرات الأداء 15
الاخصائيات	- الهام كاشف - عائشة هتان - ندا الغامدي - منال القحطاني	عدد الاخصائيات برنامج كفاءة 4	



القسم المسؤول		رئيسة البرامج الاسرية والإرشاد	
مدير البرامج	غدير مصلي	عدد المبادرات	عدد مؤشرات الأداء
		1	11
الاحصائيات	- الهام كاشف - عائشة هتان - ندا الغامدي - منال القحطاني	عدد الاحصائيات برنامج كفاءة	4



اسم المشروع متمكن تطوير كادر الاخصائيات بقسم البرامج الأسرية	تاريخ البدء يناير	تاريخ الاغلاق	ديسمبر
<p>• نبذة عن المشروع</p> <p>لأن جمعية حماية الاسر ضد العنف تعتبر من الجمعيات الرئيسية في تقديم خدمات المساعدة من خلال الممارسين المتخصصين في مجال الخدمة الاجتماعية والدعم النفسي والارشاد الاسري والذين يتعاملون مباشرة مع حوادث العنف وإدارتها وتمكين أسرها من مواجهة العنف وتخفيف أثاره فقد صمم هذا المشروع لتطوير كادر الاخصائيات في العنف الأسري بأحدث الفنيات والاساليب العلاجية والارشادية الحديثة</p>			
<p>الأهداف:</p> <p>1. المساهمة في تنمية مهارات الممارسين تجاه اساليب الارشاد الاسري في مجال حماية الأسرة</p> <p>2. تنمية مهارات الاخصائيات في مجال الخدمة الاجتماعية المتخصصة في مجال العنف</p> <p>3. تطوير كادر الاخصائيات لأحدث فنيات الدعم النفسي للأسر المعنفة</p>			
<p>الفئة المستهدفة: الاخصائيات بجمعية حماية الاسرة</p>			
مؤشرات الأداء		<p>1- عدد لقاءات التدريب</p> <p>2- عدد الدورات</p> <p>3- عدد الحقايب التدريبية لكل تخصص</p> <p>4- عدد الاخصائيات</p> <p>5- عدد الشراكات</p> <p>6- تقديم الاخصائيات لدورات تدريبية</p>	



6. عدد المتطوعات من المدربين

التواصل معه	درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
مباشر	عالي	مستفيدون	الممارسين من اخصائي جمعية حماية
مباشر	عالي	مانحين مادي - عيني	شركاء مانحين
مباشر	عالي	مساهمين	جمعية حماية الاسرة
مباشر	عالي	مستفيدون	الاسر المعنفة



المدة بالأشهر

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
	==			==			==			==		عدد 4 اللقاءات التخصيصة للكادر	مدير القسم الاخصائيات	1. برنامج تدريب وتطوير الاخصائيات في الخدمة الاجتماعية لادارة حالات العنف
		==		==			==			==		عدد 4 اللقاءات التخصيصة للكادر	قسم البرامج	2. برنامج تدريب الاخصائيات لأحدث فنيات الدعم النفسي للأسر المعنفة
		===			===			===			==	عدد 4 الدورات	قسم التدريب	3. تطوير كادر الاخصائيات تجاه قوانين حماية الاسرة والتعامل القانوني
												4 لقاءات	قسم التدريب قسم البرامج	4. تطوير كادر الاخصائيات في صياغة البحوث الاجتماعية
		=====			=====					=====		دورة تدريب مدربين	مدير القسم	5. تنمية مهارات الكادر في التدريب وصياغة البرامج
												عدد الحقائب والبرامج	الاخصائيات	6. الحقائب التدريبية والبرامج المنجزة



==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد اجتماعات الكادر 3 لكل برنامج	قسم البرامج	7. متابعة التدريب وتطوير الكادر
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد لقاءات المشاركة في المنتقيات والمنصات	الاخصائيات	8. مشاركة الاخصائيات في تقديم اللقاءات المتخصصة
	==			==				==				قياس مدى استفادة الاخصائيات من البرنامج	مدير القسم	9. قياس استفادة البرنامج المقدم للاخصائيات
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد الشراكات	قسم البرامج	10. الشراكات
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد المتطوعين	قسم البرامج قسم التطوع	11. المتطوعون



الحلول	الصعوبات
<ul style="list-style-type: none">• تقديم مزايا ومحفزات للمشاركة	<ul style="list-style-type: none">• عدم استجابات الجهات للمشاركة بسبب قلة الموارد المالية
<ul style="list-style-type: none">• البحث عن جهات مانحة لتقديم الدعم .	<ul style="list-style-type: none">• قلة الموارد المالية للجمعية
<ul style="list-style-type: none">• معرفة السياسات المتبعة والمتابعة والتنسيق مع الوزارة لتسريع الإجراءات	<ul style="list-style-type: none">• التأخر في إجراءات الموافقة على اعتماد الدبلوم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



الهدف الاستراتيجي الأول: تنمية موارد الجمعية واستدامتها

-

تنمية الموارد المالية		القسم المسؤول
عدد المبادرات (4) عدد المؤشرات (17) عدد المستهدفين (7)	منيرة الحامد	مدير البرنامج
1/ مشروع الباحث 2/ مشروع التبرع 3/ مشروع المطبخ الحر 4/ مشروع الميثاق 5/ مشروع صبايا	وحدة الموارد المالية والشراكات	المشاريع



6/ مشروع حياة 7/ المؤسسات الخيرية المانحة الوقف الاستثمار		
--	--	--

اسم المشروع : الجهات المانحة وشركات المسؤولية الاجتماعية	تاريخ البدء 2021/2/7	تاريخ الاغلاق 2023/12/30	
نبذة عن المشروع : نشر المشاريع للجهات المانحة والشركات ودعم المشاريع من خلال شراكات استراتيجية			
الأهداف: • تنمية موارد الجمعية			



الحلول	الصعوبات
البحث عن بديل	عدم قبول طلب فتح الحساب بأحد الجهات المانحة

• زيادة عدد الجهات المانحة والافراد	
• ابتكار مشاريع جاذبة للمنع	
الفئة المستهدفة:	
مؤشرات الأداء	نسبة الزيادة في دعم الجهات المانحة
	نسبة تغطية المصاريف التشغيلية من دعم المشاريع
	عدد المشاريع الجديدة المرسلة للداعمين



التأخير في الحصول على الموافقة	التنوع وفتح حسابات عدة في الجهات المانحة

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع	التواصل معه
الداعمين	دعم	عالية	مستمر



المدة بالأشهر											المستهدف	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير					يناير
												12 مشروع	عدد المشاريع الجديدة	الأقسام	المشاريع الجديدة التي بحاجة الى دعم
												الداعمين	بيان بقاعدة البيانات مع تفضيلات الدعم	منيرة الحامد	تحديث قادة بيانات الجهات والشركات
												40 زيارة	بيان الجهات ونتائج الزيارات	منيرة الحامد	الزياة للجهات المانحة
												1	اللائحة معتمدة	منيرة الحامد	تطويرلائحة تنمية الموارد المالية والية التواصل مع الشركاء ورضاهم
												200	عدد الجهات التي تم النشر لها	منيرة الحامد	النشر للجهات المانحة حسب مسارات المنح
												30	عدد الجهات المانحة		



اسم المشروع : دعم الافراد وكبار المانحين	تاريخ البدء 2021/2/7	تاريخ الاغلاق 2023/12/30
نبذة عن المشروع : نشر المشاريع للجهات المانحة والشركات ودعم المشاريع من خلال شراكات استراتيجية		
الأهداف: <ul style="list-style-type: none">• تنمية موارد الجمعية• زيادة عدد الجهات المانحة والافراد• ابتكار مشاريع جاذبة للمنح		
الفئة المستهدفة:		
مؤشرات الأداء	نسبة الزيادة في دعم الافراد	
	نسبة تغطية المصاريف التشغيلية من دعم المشاريع	
	عدد المشاريع الجديدة المرسلة للداعمين	



الحلول	الصعوبات
الزيارات الميدانية	تغيير ارقام الهواتف
البحث عن البديل	عدم الرد بشكل سريع

التواصل معه	درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
ايميل - واتس - اتصال	جيده جدا	دعم	من هم (المستفيدون الفئة المستهدفة) + الموردون + المانحون + الشركاء
ايميل - واتس - اتصال	جيده	دعم	الأفراد



المدة بالأشهر											مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير				يناير
												عدد المشاريع الجديدة	الأقسام	المشاريع الجديدة لدعم الافراد <ul style="list-style-type: none"> • مشروع كل يوم صدقة • نضي حياتهم فرحة • أبواب الخير • مشروع حياة • كشف كربة • لمسة وفاء • بر الوالدين • Sms • مشروع سلة خير
												بيان بقاعدة البيانات	منيرة الحامد	تحديث قادة بيانات الافراد المانحين
												النشر خلال السنة	منيرة الحامد	النشر للمشاريع



الحلول	الصعوبات
البحث عن جهات اخرى	عدم الحصول على الموافقة

التواصل معه	درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
اتصال- ايميل - واتس	جيده	دعم	من هم (المستفيدون الفئة المستهدفة) + الموردون + المانحون + الشركاء



--	--	--	--

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
								←					بيان بالشركات (60) جهة	الأقسام	الشركات التي يتم مخاطبتها لدعم الهلال
													بيان بقاعدة البيانات	منيرة الحامد	تحديث قادة بيانات الجهات والشركات
								←					عدد العقود	منيرة الحامد	العقود التي تم ابرامها مع الجهات
←													بيان المتابعة	منيرة الحامد	بيان بالمتابعات مع الجهات



الهدف : تحسين كفاءة الانفاق ومراقبة التكاليف

اسم المشروع : برامج كفاءة الانفاق	تاريخ البدء	تاريخ الاغلاق	هنادي السقاف
	2021/2/7	2023/12/30	
نبذة عن المشروع :			
الأهداف:			
<ul style="list-style-type: none">• تنمية موارد الجمعية• زيادة عدد الجهات المانحة والافراد• ابتكار مشاريع جاذبة للمنح			
الفئة المستهدفة:			
مؤشرات الأداء		نسبة الزيادة في دعم الافراد	
		نسبة تغطية المصاريف التشغيلية من دعم المشاريع	
		عدد المشاريع الجديدة المرسلة للداعمين	



المدة بالأشهر

مؤشرات الأداء

المستهدف

مسئول

الأنشطة



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			النشاط	
							←					المشاريع المستدامة	3 مشاريع مستدامة	الأقسام	تغطية تكاليف البرامج
												بيان بقاعدة البيانات		منيرة الحامد	تحديث قادة بيانات الجهات والشركات
							←					عدد العقود		منيرة الحامد	العقود التي تم إبرامها مع الجهات
												بيان المتابعة		منيرة الحامد	بيان بالمتابعات مع الجهات