



جمعية حماية الاسرة الاهلية

الخطة التشغيلية 2022م

عدد المستهدفين	عدد المؤشرات	عدد المبادرات	المبادرات				الهدف			
		4	التقارير الجمعية		الأركان التعريفية	تعزيز الصورة الذهنية من خلال الإعلام	استدامة العضوية عدد المؤشرات	تحسين الصورة الذهنية للجمعية		
		1	لائحة رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة				زيادة رضا المستفيدين			
		2	تفعيل الأيام العالمية				الحملات التوعوية	تسويق قضية الحماية الأسرية ونشر الوعي		
		4	مؤتمر حماية الأسرة		باحث	كوادر	دبلوم الحماية الأسرية	الإثراء المعرفي		
		12	ميثاق	حياة جديدة	صبايا	الدعم النفسي	الدعم الاجتماعي القانوني	طفل واعي	مجتمع واعي	تنفيذ مشاريع ذات كفاءة وأثر مجتمعي عدد المشاريع 12
			الإرشاد الأسري		تمكين	مشروع مسكن آمن	تمكين أمهات ذوي الهمم	أكاديمية ومنصة حماية		



مبادئ العمل 2022م

التحول التقني

المساهمة في
تحقيق الأثر في
المجتمع

رضا أصحاب
المصلحة

الاستدامة المالية

التمكين

ابتكار مبادرات
ذات اثر



برامج الأثر الاجتماعي

حمية

ايواء

ارشاد

اثرءاء

تمكين

برامج العائد على الاستثمار الاجتماعي

كوادر

حرفة



الهدف الاستراتيجي الأول: تعزيز الصورة الذهنية للجمعية وتعزيز شراكتها

البرامج والانشطة
والتوعية

الانجازات

الدعم والتبرع

استدامة العضوية

من خلال

الأدوات

موقع
الجمعية

البريد
الالكتروني

مواقع
التواصل

النشر الصحفي والاذاعي
والتلفزيوني

موشن جرافيك

استشارات

فيديو

صور

أنواع المحتوى



العلاقات العامة والاتصال المؤسسي			القسم المسؤول
عدد مؤشرات الأداء (30)	(7)	عدد المبادرات المستهدفات (24)	مدير البرنامج



الموازنة المالية : 100.000 ريال	تاريخ الاغلاق 2022-12-5	تاريخ البدء 2022-3-8	(1) اسم المشروع : الاحتفال بالأيام العالمية
نبذة عن المشروع : المشاركة في الأيام العالمية للمساهمة في نشر الوعي وإقامة الفعاليات لتثقيف عامة المجتمع و نشر الوعي حول القضايا ذات الاهمية ولتعبئة الموارد والإرادة السياسية لمعالجة القضايا والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها ، و إقامة فعاليات مع الأسرة بالأماكن العامة			
1.اليوم العالمي للمرأة 2.اليوم العالمي للأم 3.يوم الصحة العالمي 4.اليوم العالمي للأسرة 5.اليوم العالمي للوالدين 6.اليوم العالمي للأب 7.اليوم العالمي للعمل الخيري 8.اليوم العالمي للزهaimer 9.الشهر العالمي لسرطان الثدي 10.اليوم العالمي للمسنين 11.اليوم العالمي للصحة النفسية 12.يوم المعلم العالمي 13.اليوم العالمي للطالب 14.يوم الطفل العالمي 15.اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 16.اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة 17.يوم التطوع العالمي			
الأهداف:			
1. الاثراء المعرفي 2. تعزيز الترابط و التواصل 3. زيادة الوعي العام ، وتحسين الرفاهية 4. تحسين الصورة الذهنية للجمعية وتعزيز شراكاتها			
الفئة المستهدفة: عموم المجتمع			
مؤشرات الأداء			كفاءة تجهيز الاحتفالات و الفعاليات
			عدد المستفيدين
			عدد المشاركات
			رضا المستفيدين



الصعوبات	مواجهتها
عدم التزام وانسحاب المتطوعين	التنسيق مع عدد أكبر احتياطي للمتطوعين
قلة الموارد المالية	البحث عن مؤسسات مانحة و شركات لرعاية المشروع

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
المراكز العربية - الرديسي	شراكة مجتمعية	عالية
الجهات الحكومية	تعاون	عالية
المؤسسات المانحة	دعم مالي	عالية
المتطوعين	تعاون	متوسطة



المدة بالأشهر												المستهدف	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
												17 يوم عالمي	الخطة	امواج	خطة الأيام العالمية
												90% _ 85% الرضا	رضا المستفيدين	امواج	تنظيم ركن للاحتفال
												7 اركان تعريفية		امواج	تنفيذ الفعالية
												119	الاعتماد	أمواج	كتابة المحتوى
													الاعتماد	المصممة	تصميم المحتوى
												100.000	عدد المشاهدات و المستفيدين	أمواج	نشر الفيديو والتصاميم



الموازنة المالية :	تاريخ الاغلاق: 2022-12-31	تاريخ البدء: 2022-1-1	(2) اسم المشروع : تعزيز الصورة الذهنية بواسطة الاعلام
نبذة عن المشروع : النشر عن اخبار ومناسبات وبرامج وأنشطة الجمعية ، وخدماتها والفعاليات التي تنفذها وتشارك ، و نشر الاخبار الصحفية والمشاركات التلفزيونية و الاذاعية			
الأهداف: 1. زيادة مساهمة المجتمع في قضية حماية الاسرة 2. تطوير الاتصال المؤسسي بالجمعية 3. تحسين الصورة الذهنية للجمعية وتعزيز شراكاتها			
الفئة المستهدفة: جميع الفئات			
عدد الأخبار الصحفية	مؤشرات الأداء		
عدد اللقاءات التلفزيونية			
عدد المشاركات الاذاعية			
عدد الأفلام المنتجة			



أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
الصحف	نشر التقارير و الأخبار الصحفية	عالية
القنوات التلفزيونية	الظهور التلفزيوني	عالية
الاذاعات	الظهور الاذاعي	عالية
شركات انتاج	اتفاقية	عالية

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	المستهدف	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
←											→	الخبر المنشور	الاخبار	أمواج	كتابة ونشر الاخبار الصحفية
	↔						↔		↔			توثيق الظهور في مواقع التواصل وتثبيته في اليوتيوب	12 لقاء	امواج	الظهور التلفزيوني
												توثيق الظهور	12 لقاء	امواج	الظهور الإذاعي
												عدد المشاهدات	6 أفلام	امواج	عرض الفلم ونشره



الموازنة : 30,000 ريال .	تاريخ الاغلاق: 2022-12-31	تاريخ البدء : 2022-1-1	(3) اسم المشروع: مواقع التواصل الاجتماعي
نبذة عن المشروع: نشر الوعي و التواصل ، و التعريف بالجمعية وأنشطتها ومبادراتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، اعداد موشن جرافيك تعريفى عن الجمعية و خدماتها انواع المحتوى :1. فيديو و موشن جرافيك 2. صور و تصاميم 3. انفوجرافيك 4. اخبار و مستجدات الجمعية 5. تغطية البرامج و المشاريع لغة الحساب : تعريفى - توعوي - توثيقي - اخباري			
مواضيع المحتوى : 1. المرأة 2. الطفل 3. الأسرة 4. نشر أفلام الجمعية 5. الأيام العالمية و المناسبات المحلية 6. الاثراء المعرفي 7. تغطية برامج و مشاريع الجمعية 8. نشر أخبار و مستجدات الجمعية 9. حملات الجمعية 10. استبيانات			
الأهداف: 1. نشر الوعي 2. التواصل 3. الوصول الى العملاء المحتملين 4. المساهمة في زيادة التبرعات للمشاريع 5. الاثراء لمعرفي 6. تحسين الصورة الذهنية للجمعية			
الفئة المستهدفة: مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي			
عدد نشرات الانفوجرافيك التوعوية			مؤشرات الأداء
عدد التغريدات التي تمت صياغتها			
نسبة نشر التغريدات والتفاعل			



الصعوبات	مواجهتها
عدم وجود مصممة	استمرار البحث
ارتفاع أسعار تكاليف الموشن جرافيك	البحث عن مصممات موشن جرافيك متطوعات

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
المتطوعين	تعاون	عالية
المتابعين	تفاعلية	عالية

الأنشطة

المستهدف

المدة بالأشهر



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط		
												اعتماد المحتوى	عموم المجتمع 1800	أمواج جبران	كتابة وصياغة محتوى مواقع
												اعتماد المحتوى للموشن	12 موشن جرافيك	المصمم	موشن جرافيك شهري توعوي
												نسبة نشر التغريدات	التوعية والتفاعل	امواج	نشر التغريدات
												تقارير تفاعل المجتمع	التحقق من الاداء	أمواج جبران	التقارير الربعية



خطة النشر الأسبوعي

معدل النشر	تنشيط الهاشاقات	اوقات النشر							ايام الاسبوع	
		اوقات مفتوحة للنشر	2 مساء	1 مساء	12 مساء	11 صباحاً	10 صباحاً	9 صباحاً		
7-3 تغريدات		اوقات مفتوحة للنشر								
		تسويق المتجر الخيري							الأحد	
							انفوجر افيك		فيديو تعريفى بالجمعية	الاثنين
						فلم		بوست توعوي		الثلاثاء
					فلم		انفوجر افيك			الاربعاء
						التعريف بخدمات الجمعية		بوست توعوي		الخميس
				دعاء يوم الجمعة		فلم			بوست توعوي	الجمعة
			تسويق المتجر الخيري							السبت



الميزانية : 120,000	تاريخ الاغلاق :	تاريخ البدء: 2022-4-1	(4) اسم المشروع: الحملات
نبذة عن المشروع:			
تنظيم حملات تحقق أهداف الجمعية ورسالتها و رؤيتها فلم للحملة – انفوجرافيك- موشن جرافيك - هاشتاق الحملة			
الأهداف:			
1. زيادة وعي المجتمع و مساهمته في دعم قضية حماية الاسرة. 2. تحسين الصورة الذهنية للجمعية وتعزيز شراكاتها			
الفئة المستهدفة: جميع الفئات			
رضا المستفيدين	مؤشرات الأداء		
عدد النشرات المنفذ			
عدد المستفيدين			
نسبة زيادة الوعي بقضية الحماية			



الصعوبات	مواجهتها
عدم استجابة الجهات للمشاركة	عرض الحملة على جهات أكثر
قلة الموارد المالية للجمعية	البحث عن مؤسسات مانحة و داعمون لرعاية الحملات

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
منصات التواصل الاجتماعي	منصات نشر	عالية
شركة انتاج	اتفاقية انتاج	عالية
الجمعيات و الشركات و الجهات الحكومية	شراكة مجتمعية	عالية

المدة بالأشهر												المستهدف	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
	←		→									3 حملات	الاعتماد	امواج	كتابة وتجهيز محتوى انفوجرافيك و التفريدات والموشن جرافيك
			←	→								10 تصاميم لكل حملة	اعتماد التصميم	المصممة	تصميم انفوجرافيك
	←		→									فيلم	نشر الفيديو	شركة انتاج	انتاج موشن جرافيك و فلم لاطلاق الحملة
	←		→									10000	عدد المشاهدات	أمواج	النشر
	←	→										3 معارض	الاعتماد	أمواج	إقامة معرض للحملة



الموازنة : 100,000 ريال	تاريخ الاغلاق : 2022/12/12	تاريخ البدء : 2022-3-8	(5) اسم المشروع: الأركان التعريفية و المعارض
نبذة عن المشروع : إقامة أركان تعريفية و التنظيم و المشاركة في معارض للمساهمة في نشر الوعي والتعريف بخدمات الجمعية و اقامة اركان للجمعية في الأماكن العامة لتعريف برسالتها و رؤيتها وأهدافها و خدماته			
الأهداف: 1. زيادة مساهمة المجتمع في قضية حماية الأسرة 2. تعزيز الصورة الذهنية للجمعية وتعزيز شراكاتها			
الفئة المستهدفة: جميع الفئات			
عدد المعارض المنفذة	مؤشرات الأداء		
عدد المستفيدين			
نسبة زيادة الوعي بالحماية الاسرية			



الصعوبات	مواجهتها
عدم موافقة شركة المراكز العربية على إقامة الفعاليات و المعارض	التواصل مع أماكن أخرى لتنفيذ الفعاليات
عدم الموافقة على منح دعم مالي للجمعية	التواصل مع بنوك او جهات مانحة أخرى.

أصحاب المصلحة	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
المراكز العربية	شراكة مجتمعية	عالية
الردسي مول	شراكة مجتمعية	عالية
فندق	دعم	عالية
مؤسسات مانحة	دعم مالي	عالية

المدة بالأشهر												المستهدف	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
										↔		6 بوثات تعريفية	استلام ترخيص إقامة معرض	أمواج جبران	ترخيص معرض خيري
									↔			التصميم	انتهاء تصميم ديكور الفعالية	شركة ديكور	تصميم ديكور المعارض
								↔				5000	عدد المستفيدين و رضاهم	امواج	إقامة المعرض



(6) اسم المشروع: استدامة العضوية	تاريخ البدء : 2021-1-1	تاريخ الاغلاق : 2022-12-31	
<p align="center">نبذة عن المشروع:</p> <p>العمل على استقطاب المهتمين والأعضاء المحتملين و التوسيق للعضويات مما يحقق دعم الجمعية و المساهمة في الاستدامة الاقتصادية . تفعيل تطوع الأعضاء و دعمهم للجمعية حسب مواهبهم و تخصصاتهم</p>			
<p>الحقوق والمميزات : 1. شهادة عضوية و بطاقة العضوية 2. التواصل مع المهنيين من خلال أنشطة و فعاليات الجمعية و توسيع دائرة العلاقات و المعرفة 3. خصومات في الدورات و البرامج المهنية التي تقدمها الجمعية. 4. الحصول على دعوة لكافة فعاليات وأنشطة فرصة للتشرع و الانضمام لمجلس الإدارة واللجان . 5. الدعوة للمناسبات الخاصة مثل الحفل السنوي و العشاء السنوي للأعضاء و تقديم هدايا و تكريم للأعضاء المميزين الجمعية الرئيسية و حجز مقعد لك في المقاعد الأمامية</p> <p>7. إرسال تقارير دورية إلى الأعضاء 8. إرسال استبيانات دورية لمعرفة آرائهم و مقترحاتهم و العمل على تحقيقها . 9. استثمار مبلغ اشتراك العضوية في التبرعات و دعم ضحايا العنف . 10. حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في صناعة القرار الاستراتيجي في الجمعية وحق التصويت</p>			
<p align="center">الأهداف: 1. زيادة مساهمة المجتمع في قضية حماية الأسرة من خلال زيادة الأعضاء 2. تنمية موارد الجمعية واستدامتها 3. الاستفادة من خبراتهم</p>			
<p align="right">الفئة المستهدفة: جميع الفئات</p>			
<p align="center">مؤشرات الأداء</p>		<p align="center">عدد الأعضاء</p>	
		<p align="center">رضا الأعضاء</p>	
<p align="center">الصعوبات</p>		<p align="center">مواجهتها</p>	
<p>عدم تجديد الاعضاء للعضوية و تردد اشتراك الأعضاء الجدد بسبب الظروف الاقتصادية و توقف منح التميز</p>		<p>العمل على تحفيز الاعضاء و المهتمين للعطاء والتبرع بهدف الخير و الانسانية</p>	

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	المستهدفات	مسئول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير					
													اعتماد اللائحة	1	امواج	تطوير اللائحة الخاصة بالعضوية
													عدد الأعضاء ورضاهم	300 عضو	امواج	التسويق للعضويات
													عدد الردود	2	امواج	عمل استبيانات دورية لقياس رضا الأعضاء
															أمواج	النشر للأعضاء



(7) التقارير والملف التعريفي	تاريخ البدء :	تاريخ الاغلاق :	الموازنة : 10,000 ريال
<p>نبذة عن مشروع التقارير: نشر تقارير الإنجازات السنوية ويتم نشره في موقع الجمعية الرسمي و سوشيل ميديا وللأعضاء والداعمين والشركاء والمهتمين . نبذة عن الملف التعريفي : عرض تقديمي احترافي للجمعية وأعمالها وأنشطتها ويتضمن قصة مؤثرة حول كيفية النشأة وعن رسالة الجمعية وقيمها واهدافها وخدماته</p>			
<p>الهدف : تحسين الصورة الذهنية للجمعية وتعزيز شراكتها</p>			
<p>الفئة المستهدفة: جميع الفئات</p>			
<p>مؤشرات الأداء</p>		<p>جودة التقارير</p>	
		<p>جودة الملف التعريفي</p>	
		<p>رضا اصحاب المصلحة</p>	
		<p>رضا المستفيدين</p>	



مبادئ العمل 2022م

الثالث: تنفيذ مشاريع ذات كفاءة و أثر مجتمعي

القسم المسؤول			رئيسة البرامج الاسرية والإرشاد	
مدير البرامج	غدير مصلي	عدد المبادرات (10)	عدد مؤشرات الأداء (81)	عدد المستهدفين (42)
الاخصائيات	- الهام كاشف - عائشة هتان - ندا الغامدي	عدد الاخصائيات 4		



اسم المشروع للدعم الاجتماعي والقانوني	تاريخ البدء يناير	تاريخ الاغلاق	ديسمبر
<p>• نبذة عن المشروع</p> <p>لأن جمعية حماية الأسرة تحمل على عاتقها دعم الاسر المعنفة بكافة أشكال العنف وبسبب ما يترتب على العنف من تفكك الاسرة واختلال توازن افرادها فقد صمم المشروع بناء على دراسة الاحتياج للمستفيدين الذي يهدف الي مساندة الاسر ضحايا العنف و افراد اسرهم اجتماعيا وقانونيا لادارة حوادث العنف والعمل على رفعها عن المعنفين أو اثباتها وتوجيه الاسر نحو الاستقرار الاسري في بيئة آمنة من خلال أخصائين اجتماعيين وقانونيين مؤهلين قادرين على ادارة مو اقف العنف الاسري</p>			
<p>الأهداف:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 تقديم الخدمات اللوجيستية من خلال الجلسات الاجتماعية لبحث حالة العنف وادارتها 2 الأمداد بالمعلومات الحقوقية والقانونية والتوجيه السليم نحو الاستفادة من قوانين حماية الاسرة - 3 تنمية مهارات التعامل مع مو اقف وزارة العدل والجهات ذات الصلة لطرق التواصل القانوني واستخدام التقنية 4 ربط المستفيدة بجهة قانونية رسمية لتبني القضايا وتقديم الاستشارات عند الضرورة . 5 تفعيل الشراكات المجتمعية مع الجهات المؤهلة في المجال القانوني لدعم المعنفات 			
<p>الفئة المستهدفة: الاسرة (كافة ضحايا العنف الاسري)</p>			
مؤشرات الأداء		<ol style="list-style-type: none"> 1. عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 2. عدد الجلسات الاجتماعية 3. عدد اللقاءات التعريفية عن الجوانب القانونية عدد الاستشارات القانونية 4. نسبة رضا المستفيدين 5. نسبة الحالات الناجحة من الخدمات القانونية والاجتماعية 6. عدد الشراكات 7. عدد المتطوعات 	



8. نسبة رضا المستفيدين

الصعوبات	الحلول
التهديد من قبل الجاني تجاه الاخصائية خلال تأدية العمل	غرفة استشارات قريبة من موظفة أمن الجمعية
صعوبة البحث الميداني بسبب جائحة كورونا	التدريب على استخدام الانترنت وعمل جلسات الكترونية عبر زووم
عدم قدرتها حضور الجلسات	استخدام خدمة الاستشارات الالكترونية او توفير قيمة المواصلات
انقطاع المستفيدة عن الجلسات	متابعة الحالات وربط بعض الخدمات بإنهاء البرنامج
عدم سهولة الوصول مع المحامين لتحديث المعلومات	تعزيز العلاقات العامة بين الجمعية والجهة القانونية



أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع	التواصل معه
المستفيدين من الاسر	مستفيدون	عالي	مباشر
شركاء التطوع من المتخصصين في القضايا القانونية	شركاء مساهمين	عالي	مباشر
شركاء مانحين	مانحين مادي - عيني	عالي	مباشر
جمعية حماية الاسرة	مساهمين	عالي	مباشر
شركاء دعم الاسرة (قانوني + تعليمي + صحي + عيني + الضمان + الأحوال + القضاء)	شركاء	عالي	مباشر

الشراكات	الحقائب او البرامج التدريبية
الضمان الاجتماعي - التأهيل الشامل - مكافحة المخدرات - الأحوال الشخصية -	تطوير لائحة الاجراءات والسياسات لقسم البرامج الأسرية
وزارة التعليم - وزارة العدل	الخدمة الاجتماعية في مجال العنف الأسري
جمعيات ذات صلة	برنامج تدريب التعامل مع مواقع وزارة العدل للتمكين الحقوقي
المتطلبات	المتطلبات
اتصالات - مواصلات - انترنت - نشرات	غرفة الدعم الاجتماعي



المدة بالأشهر

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	المستهدف	مسئول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير					
								==					ملف اللائحة معتمد	لائحة الدعم	مدير القسم	1. بناء لائحة للخدمات الاجتماعية والدعم القانوني
									===	===			ملف الحقيقية التدريبية	1	الاحصائيات	2. اعداد الحقيقية التدريبية
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	==	عدد الجلسات	4 جلسات للاسرة الواحده شهريا	الاحصائيات	3. تقديم خدمة الجلسات لاجتماعية والاستشارات
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	==	عدد القضايا	40	الشريك القانوني	4. تقديم خدمة تبني القضايا القانونية
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	==	عدد الاسر	60	الاحصائيات	5. تقديم خدمة الاستشارات القانونية
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	==	عدد الاسر	4	قسم التدريب والشريك الالكتروني	6. تنمية مهارات المستفيد من التعامل الالكتروني



===	==	==	===	==	==	==	==	==	==	==	==	الحالات الناجحة	80%	الاخصائيات	7. متابعة الحالات
===	==	==	===	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد المستفيدين		الاخصائيات	8. المستفيدين من خدمات الدعم الاجتماعي
===	==	==	===	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد الاعلانات	24	قسم العلاقات العامة	9. الأعلان عن خدمات الجمعية
===	==	==	===	==	==	==	==	==	==	==	==	قياس مدى استفادة المستفيد من الجلسات	لا يقل عن 85%	الاخصائيات	10. تقييم رضا المستفيدين
						==	==	==	==	==	==	شراكة	3 شركات	الادارة	11. توقيع شراكة مع جهات لتقديم الدعم القانوني



اسم المشروع الارشاد الاسري للأسر المعنفة	تاريخ البدء يناير	تاريخ الاغلاق	ديسمبر
<p>نبذة عن المشروع</p> <p>لأن جمعية حماية الاسرة تحمل على عاتقها دعم الاسر الواقعة تحت مشكلات العنف الاسري وبسبب ما يترتب عليه حتما من اضطراب الاسرة و افرادها وما سيواجهه المجتمع من تفكك فقد تم تصميم مشروع الارشاد الاسري الذي يهدف الى تقديم الاستشارات الاسرية خاصة في بيئة العنف للتقليل من حدوثه واستبدال العوامل المسببة له والعوامل المؤدية الي إستمراره بمهارات اخرى للتواصل السليم من خلال أحدث فنيات الارشاد الاسري للنهوض بالمستفيدات نحو خطوة التمكين في ادارة الاسرة وموقف العنف .</p>			
<p>الأهداف:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. المساهمة في توعية الاسرة تجاه المشكلات الاسرية المؤدية للعنف 2. المساهمة في تمكين الاسرة من اساليب التربية لحماية الطفل واساليب التعامل وارشاد المراهقين 3. المساهمة في تنمية مهارات الاسرة بأليات وأستراتيجيات علمية للحد من المشكلات الاسرية والتواصل السليم لحماية الاسر 4. المساهمة في تنمية مهارات الاسرة للتعامل مع الاثار المترتبة على العنف والتخطيط السليم تجاه حياة خالية من العنف <p>الفئة المستهدفة: الاسرة (الأزواج - الوالدين ، أطفال , مراهقين – كبار السن من افراد الاسرة)</p>			
مؤشرات الأداء		<ol style="list-style-type: none"> 1. عدد المستفيدين من الارشاد الاسري 2. عدد الجلسات من الارشاد الاسري 3. نسبة رضا المستفيدين 4. نسبة الحالات الناجحة من الارشاد الاسري 5. عدد الشراكات 6. عدد المتطوعين الاستشاريين 	



الحلول	الصعوبات
غرفة استشارات اسرية قريبة من موظفة أمن الجمعية تفعيل الارشاد الالكتروني ومنصة الارشاد	تعدي الجاني على الضحية او الاخصائية خلال تأدية العمل
التدريب على استخدام الانترنت وعمل جلسات الكترونية عبرزووم	العمنع الجاني من التواصل لطلب الاستشارات الاسرية ومتابعتها
استخدام خدمة الاستشارات الالكترونية او توفير قيمة المواصلات	عدم قدرتها حضور الجلسات
ربط اتمام جلسات الارشاد الاسري بالدعم العيني او المادي	انقطاع المستفيدة عن الجلسات
عمل شراكة مع جهاز الشرطة	ترصد الجاني للأخصائية

المتطلبات	المتطلبات
قاعة الارشاد الزوجي	المنصة الالكترونية
قاعة الارشاد الاسري	جوال
اجتماعات	شريحة جوال
اتصالات	باقة نت
توظيف اخصائية نفسيه واستشارية اسرية	مواصلات
شاشة وبروجكتر	تكلفة الحقائب التدريبية



التواصل معه	درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
مباشر	عالي	دعم	المستفيدين من الاسر
مباشر	متوسط	شركاء مساهمة	شركاء التطوع من المتخصصين في الارشاد الاسري
مباشر - غير مباشر	عالي	شركاء مانحين	شركاء مانحين
مباشر	متوسط	شراكة	الشركات مع الجهات الاسرية او لجان التنمية لزيادة عدد المستفيدين
مباشر	عالي	شركاء مساهمين	جمعية حماية الاسرة

الشراكات المتوقعة	الحقائب التدريبية
بيت خبرة ذات	دورة اساليب التربية الوالدية في بيئة العنف الأسري
جمعية طفولة آمنة	دورة التعامل وأرشاد المراهقين من بيئة العنف الأسري
جمعية مراكز الأحياء	دورة التعامل مع المشكلات الأرسرية المستمرة في بيئة العنف الأسري
الأمان الأسري	برنامج تطوير الكادر
الشرطة	

المدة بالأشهر												المستهدف	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
								==			==	1	اللائحة معتمدة مدير القسم	الادارة	1. بناء لائحة للإرشاد الاسري
						==	==	==	==	==	==		1	قسم الراج قسم التدريب	2. بناء برنامج الإرشاد الاسري للحد من مشكلات العنف الاسري
	==	===	===	==	==	==	==	==	==	==	==	144	عدد الجلسات 12 جلسة	لاخصائيات	3. تقديم خدمة الإرشاد الاسري
	==	===	===	==	===	==						1	إنشاء المنصة تفعيل المنصة	الادارة قسم الراج	4. تفعيل الإرشاد الالكتروني من خلال موقع الجمعية
	==	===	===	==	==							12	تصميم والاعلان 4 اعلانات شهريا	قسم العلاقات العامة	5. الإعلان عن خدمات الإرشاد في منصات الجمعية
	==	===	===	==	==	===	==	===	==	==	==	85% لانقل	نسبة تحسن الحالات	لاخصائيات	6. متابعة حالات الإرشاد الاسري



==			=			=			=			85% لا يقل عن	قياس مدى استفادة المستفيد من الجلسات	لاخصائيات	7. تقييم رضا المستفيدين
		=			=		=			=		4 شراكات متطوعين او جهات	عدد الشراكات	قسم تنمية الموارد قسم الواج	8. شراكة مع جهات لتقديم الاستشارات
==			=			=			=			3	عدد المتطوعين من الاستشارين 3 = 3 اشهر	قسم التطوع	9. عدد المتطوعين



اسم المشروع الدعم النفسي	تاريخ البدء يناير	تاريخ الاغلاق	ديسمبر
<p>نبذة عن المشروع</p> <p>لأن جمعية حماية الاسرة تحمل على عاتقها دعم الاسر الواعية تحت مشكلات العنف الاسري وبسبب ما يترتب على العنف من اضطرابات نفسية على كل فرد من افراد الاسرة والذي يجد من مواجعتهم له والقدرة على اتخاذ قرارات مصيرية للمضي قدما نحو الاستقرار فقد تم تصميم مشروع الدعم النفسي الذي يهدف الى تقديم جلسات الدعم للتقليل من اثاره النفسية وتعديل افكار المعنفين تجاه حياتهم للخروج بسلوكيات ايجابية من خلال أحدث فنيات الارشاد والدعم النفسي للتمهوض بالمستفيدات نحو الاستقرار والتماسك</p>			
<p>الأهداف:</p> <ol style="list-style-type: none">1- المساهمة في توعية الاسرة تجاه الاثار النفسية بسبب العنف واتخاذ خطوة تجاه صحة نفسية سليمة2- المساهمة في تعديل افكار ضحايا العنف ومدعم بأليات وأستراتيجيات علمية للحد من اثار العنف النفسية3- المساهمة في تنمية افكار ومشاعر وسلوكيات ايجابية نحو التمكين والتخطيط السليم لحياة خالية من العنف4- توفير التوعية ضد العنف واثاره النفسية من خلال الفعاليات والانشطة الترفيهية5- تفعيل دور الشراكات المجتمعية ذات الصلة لدعم ضحايا العنف نفسيا			
<p>الفئة المستهدفة: الاسرة (الأزواج - الوالدين ، الأبناء – كبار السن من افراد الاسرة)</p>			
مؤشرات الأداء	<p>1. عدد المستفيدين من الاسر من جلسات الدعم النفسي</p>		
	<p>2. عدد جلسات الدعم النفسي للمرأة</p>		
	<p>3. عدد جلسات الدعم النفسي للطفل</p>		
	<p>4. عدد جلسات الدعم النفسي للمراهقين</p>		



مؤشرات الاداء	1. نسبة حالات التحسن لحالات الدعم النفسي
	2. نسبة رضا المستفيدين
	3. عدد المتطوعات
	4. عدد الشراكات

الصعوبات	الحلول
تدني رغبة المستفيدة في الحصول على الدعم النفسي	غرفة استشارات اسرية قريبة من موظفة أمن الجمعية برامج توعية لأهمية العلاج النفسي واثاره على الاسرة
عدم قدرتها حضور الجلسات	استخدام خدمة الاستشارات الالكترونية الدعم النفسي او توفير قيمة المواصلات
انقطاع المستفيدة عن الجلسات	ربط اتمام جلسات الارشاد الاسري بالدعم العيني او المادي
اختلاف تشخيص التقارير النفسية عن الحالات من الجهات الخارجية	تحويل المستفيدة لمستشفى الصحة النفسية او شرق جدة
تأخر مواعيد تشخيص الحالات من الجهات الخارجية	بناء شراكات مع مستشفيات



التواصل معه	درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
مباشر	عالي	مستفيدون	المستفيدين من الاسر
مباشر	متوسط	شركاء مساهمين	شركاء التطوع من المتخصصين في الدعم النفسي
مباشر - غير مباشر	عالي	مانحين عيني - مادي	شركاء مانحين
مباشر	عالي	مساهمين	جمعية حماية الاسرة

الشراكات	الحقائب والبرامج التدريبية
مراكز الدعم النفسي الالكتروني	حقيبة العلاج السلوكي المعرفي لعلاج مشكلات العنف الأسري
جمعية طفولة أمانة	حقيبة التعامل مع مشكلات الطفل المعنف
جمعية الاخصائيين النفسيين	حقيبة أهمية الدعم النفسي للأسر المعنفة
مستشفيات	

المدة بالأشهر

المدة بالأشهر												المستهدف	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
								=			=	لائحة	ملف اللائحة معتمد	مدير القسم	1. بناء لائحة اجراءات وسياسات الدعم النفسي
							==	==	==	==	=		الحقيبة التدريبية	لاخصائيات	2. بناء وتحديث برنامج الدعم النفسي
							==	==	==	==	=		عدد الجلسات = 4 = 4 اسر كل شهر	لاخصائيات	3. تقديم خدمة الدعم النفسي للمرأة
							==	==	==	==	=	عدد اللقاءات 3 جلسات للطفل = 4 اطفال = 12 جلسة كل 3 اشهر	لاخصائيات	4. تقديم خدمات الدعم النفسي للطفل	
							==	==	==	==	=	3 جلسات = 12 مستفيدات كل 3 اشهر	لاخصائيات	5. الدعم النفسي للمراهقات	
							==	==	==	==	=	80%	نسبة التحسين	لاخصائيات	6. متابعة الجلسات
							==	==	==	==	=	عدد الحالات	عدد المستفيدات	لاخصائيات	7. المستفيدين من الدعم النفسي



==	==	==	===	==	==	==	==	==	==	==	==	==	85%	لاخصائيات	8. تقييم رضا المستفيدين
==	==	==	===	==	==	===	==	===	==	==	==	==	12	عدد الاعلانات العامة	9. الاعلان عن خدمات الدعم النفسي في منصات اجتماعي
==	==	==	===	==	==	===	==	===	==	===	==	==	2	عدد2 شراكة مدير القسم	10. توقيع شراكة مع جهات لتقديم جلسات الدعم النفسي
		=			=				=				3	3 أخصائيات	11. عدد المتطوعات



اسم المشروع	تاريخ البدء	تاريخ الاغلاق	ديسمبر
تمكين امهات ذوي الهمم من ضحايا العنف	يناير		
<p>• نبذة عن المشروع</p> <p>لأن جمعية حماية الاسرة تحمل على عاتقها دعم ضحايا العنف بكافة اطيافه خاصة أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة المعرضين للعنف الاسري وبسبب الضغوط الواقعة على الاسرة في رعايتهم وتأهيلهم فقد صمم هذا البرنامج بناء على احتياجاتهم من تمكين الأمهات وأطفالهم من ذوي الاحتياجات بمهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لتخفيف العبء عنهم ودمجهم في المجتمع</p>			
<p>الأهداف:</p> <ol style="list-style-type: none">1. المساهمة في تثقيف الامهات من ضحايا العنف الاسري عن أساسيات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم النفسي في بيئة العنف .2. تثقيف أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة بتأثير العنف على نفسية أبنائهم من ذوي الهمم ومدهم بفنيات للتعامل السليم .3. المساهمة في تمكين الاسرة مع ذوي الهمم للتفاعل والتواصل الاجتماعي4. المساهمة في توفير مقاعد للتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة لتخفيف العبء على الامهات المعنفات			
الفئة المستهدفة: الاسرة (امهات وذوي الاحتياجات الخاصة من ضحايا العنف الاسري)			
مؤشرات الأداء	1. عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية		



2. عدد اللقاءات المتخصصة لبرنامج تثقيف الامهات تجاه الاحتياجات الخاصة	
---	--

3. عدد ورش العمل	
4. عدد جلسات الدعم النفسي	
5. نسبة رضا المستفيدين	
6. عدد الحالات الملتحقة بالناهيل مع جهات خارجية	
7. عدد الشراكات	
8. عدد المتطوعات	

الحلول		الصعوبات	
جلسات دعم نفسي		تأثير العنف الاسري على اداء مسؤوليات الامهات تجاه ذوي الهمم	
تقديم خدمات الدعم اللوجيستي من قسم الخدمة الاجتماعية		عدم وجود اوراق ثبوتية او تقارير عن تشخيص الحالة	
عمل شراكات متخصصة لتوفير مقاعد مجانية		تكلفة جلسات التاهيل لذوي الاحتياجات الخاصة	
مانحين لدفع قيمة التكلفة المالية		تكلفة التحاق ذوي الاحتياجات في برامج متخصصة للتاهيل الشامل	
التواصل معه	درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
مباشر	عالي	مستفيدون	ذوي الهمم واسرهم



مباشر	عالي	شركاء مساهمين	شركاء التطوع من المتخصصين في تثقيف ورعاية ذوي الاحتياجات واسرهم
مباشر	عالي	مانحين مادي - عيني	شركاء مانحين
مباشر	عالي	مساهمين	جمعية حماية الاسرة

الشراكات	الحقائب التدريبية
الجمعيات المساندة لذوي الاحتياجات	برنامج تثقيف امهات ذوي الهمم في التواصل السليم
المراكز الخاصة	برنامج تنمية مهارات التواصل لذوي الاحتياجات الخاصة
التأهيل الشامل	
الشؤون الاجتماعية	
مستشفيات	

المدة بالأشهر												المستهدف	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
										=	=	1	الحقيبة التدريبية للبرنامج	لاخصائيات	1. بناء برنامج التثقيف وتوعية امهات ذوي الهمم
	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	==	40 جلسة	عدد الجلسات = 4 جلسات = 10 اسرة سنويا	لاخصائيات	2. تقديم خدمة جلسات الدعم النفسي
												12	عدد الورش	لاخصائيات	3. تقديم خدمة ورش العمل مع الاسرة
	===	===	===	===	===	===	===	===	==			10	العلاقات العامة	لاخصائيات	4. الاعلان عن خدمات الدعم النفسي لذوي الهمم
	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	==	10	عدد ذوي الهمم = 10 ابناء	لاخصائيات	5. ذوي الاحتياجات الخاصة المقدمة لهم الخدمة
	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	==	2	مقاعد	العلاقات العامة قسم الزامج	6. ربط بمقاعد التأهيل



==			==			==			==			85%	قياس مدى استفادة المستفيد من الجلسات	لاخصائيات	7. تقييم رضا المستفيدين
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	4	4 شراكة سنوية	الادارة مدير القسم	8. توقيع شراكة مع جهات لتقديم التأهيل



اسم المشروع مسكن آمن	تاريخ البدء يناير	تاريخ الاغلاق	ديسمبر
<p>• نبذة عن المشروع</p> <p>لأن جمعية حماية الاسرة تحمل على عاتقها دعم الاسر الواقعة تحت خطر مشكلات العنف الاسري وبسبب ما يترتب عليه حتما من تعرض ارواح افراد الاسرة المعنفة للخطر فقد تم تصميم البرنامج (مسكن آمن) الذي يهدف الى تقديم خدمة تسديد ايجار مسكن وتوفير الاجهزة لتغيير بيئة العنف واستبدالها ببيئة اسرية آمنة لمجتمع آمن من استمرار العنف بين ابناء المعنفين واسرهم</p>			
<p>الأهداف:</p> <ul style="list-style-type: none">- المساهمة في دعم الاسرة المعنفة من خلال سداد ايجار المسكن الاسرة المعنفة او مساعدتها في استبدال مسكن العنف الي بيئة مسكن آمن- بناء جسور تواصل مع جهات لتبني الاسر المعنفة وضمها لبرامج التمكين والدعم النفسي للوصول الي الاستقرار الاسري ودفهم نحو الاستقلال المادي- المساهمة في توفير بعض احتياجات الاسر من الاجهزة والاثاث لحياة كريمة			
<p>الفئة المستهدفة: الاسرة (الاسر من ضحايا العنف الاسري)</p>			



مؤشرات الأداء	
1. عدد المستفيدين من المشروع	
2. نسبة الرضا	
3. عدد الجلسات الاجتماعية للتمكين الاقتصادي	

الصعوبات	الحلول
ضعف الدافعية في متابعة جلسات الدعم النفسي	ربط تقديم خدمة المسكن الامن بالدعم النفسي وتوقيع اتفقيه مع المستفيدة
الحالة التعليمية والمهنية للمعنفات واسرهم	ربط احد ابناء المستفيدة لتمكينه تعليميا او مهنيا
عدم وجود مانحين للأسر الجديدة الطارئة	التسويق لأثربرامج القسم للمانحين بشكل جديد
	1. عدد الشراكات
	2. نسبة رضا المستفيدين
	3. نسبة الحالات الناجحة من الخدمات
	4. عدد الشراكات
	5. عدد المتطوعات



المدة بالأشهر												المستهدف	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
									==	==	=	1	ملف اللائحة معتمد	مدير القسم	1. بناء لائحة للخدمات الاجتماعية والدعم المسكن الامن
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==		عدد الجلسات 3 جلسات لكل اسرة = 6 اسر سنويا	الاخصائيات	2. تقديم خدمة الجلسات الاجتماعية تقديم خدمة المسكن الامن
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	50 مستفيدة	عدد المستفيدات من دعم المسكن	قسم الزواج تنمية الموارد	3. دعم المسكن الامن
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	12	عدد الاجهزة = 6 اسر = 6 اشهر	العلاقات العامة	4. توفير الاجهزة والاثاث المنزلي
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==			الاخصائيات	5. الانضمام الي برنامج التمكين
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==			الاخصائيات	6. متابعة الحالات



==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	150		الاخصائيات	7. عدد المستفيدين
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	%85	قياس مدى استفادة المستفيد من الجلسات	الاخصائيات	8. تقييم رضا المستفيدين
=			=			=			=		=	6	عدد الشركات	تنمية الموارد قسم الورايج	9. الشركات والمانحين
	==			=		==	=			=		3	العدد	قسم التطوع	10. عدد المتطوعات



اسم المشروع تمكين	تاريخ البدء يناير	تاريخ الاغلاق	ديسمبر
<p>• نبذة عن المشروع</p> <p>لأن جمعية حماية الاسر ضد العنف تحمل على عاتقها تمكين الاسر التي تتعرض للعنف الاسري بكافة اشكاله والذي من تبعاته استمرار العنف بسبب قلة الامكانيات المادية للأسرة وأتمادها الكامل على المعتدي اقتصاديا لذلك تم تصميم برنامج بناء على احتياج الاسر المعنفة لتمكينه المعنفة او اي فرد من افراد الاسرة القادرين على التأهيل لسوق العمل والاستقلال المالي الذي يساعد على استقرار الاسر.</p>			
<p>الأهداف:</p> <ol style="list-style-type: none">1. العمل على تأهيل الاسر المعنفة او احد افرادها لربطهم بسوق العمل من خلال توفير مقاعد تدريبية في مجال التعليم او التدريب المهني او ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على العمل2. النهوض بالاسر المنتجة الي مستوى المشاريع الصغيرة وربطها- بالجهات الداعمة وفتح منافذ لتسويقها وتنميتها وتطويرها3. التعاون والتنسيق مع الجهات الداعمة للتأهيل والتدريب والتمكين الاقتصادي لطرح فرص متنوعة بحسب امكانيات كل اسرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية .			
<p>الفئة المستهدفة: الاسرة (الاسر من ضحايا العنف)</p>			
مؤشرات الأداء		1. عدد المستفيدين من الخدمات البرنامج	
		2. عدد الحرف	



2. عدد المنتسبات لجهات التأهيل	
3. عدد الشراكات	
4. نسبة رضا المستفيدين	
5. نسبة الحالات الناجحة	

الصعوبات	الحلول
عدم استمرارية الحافز لانتهاء التدريب	(برامج توعية لأهمية التمكين وتحسين دخل الاسرة واثارة على الاسرة)
الامكانيات ضعيفة تجاه بلوغ العمل المهني المستقل	برنامج للتوجيه الشخصي (

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع	التواصل معه
المستفيدين من الاسر	مستفيدون	عالي	مباشر
شركاء مانحين	مانحين مادي - عيني	عالي	مباشر
جمعية حماية الاسرة	مساهمين	عالي	مباشر



المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
									=	=	=	ملف اللائحة معتمد	الإدارة مدير القسم	1. بناء لائحة التمكين
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	عدد 3 الجلسات للأسرة كل 3 اشهر = 14 عدد الاسر	الاحصائيات	2. تقديم جلسات الدعم لاجتماعي
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	عدد خدمات الدعم = 4 عدد 14 الاسر = شهريا	الاحصائيات	3. خدمة اللاحق بالتدريب والتأهيل
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===		الاحصائيات	4. متابعة الحالات
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	عدد الاعلانات	العلاقات العامة	5. الاعلان عن خدمات البرنامج
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	عدد المستفيدين	الاحصائيات	6. المستفيدين من التمكين



===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	==	قياس مدى استفادة المستفيد من الجلسات	الاخصائيات	7. تقييم رضا المستفيدين
===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	===	==	عدد الشراكات والمانحين	الادارة قسم العلاقات العامه ومدير القسم	8. الشراكات و المانحين
			=		=		=		=			عدد المتطوعين	قسم التطوع	9. المتطوعين



الهدف الاستراتيجي : الاثراء المعرفي في مجال الحماية الاسرية

القسم المسؤول		رئيسة البرامج الاسرية والإرشاد	
مدير البرامج	غدير مصلي	عدد المبادرات	عدد مؤشرات الأداء
		2	15
الاخصائيات	- الهام كاشف - عائشة هتان - ندا الغامدي - منال القحطاني	عدد الاخصائيات برنامج كفاءة	4



تاريخ الاخلاق	تاريخ البدء يناير	اسم المشروع كفاءة لتدريب طالبات الجامعة	ديسمبر
<p>نبذة عن المشروع نظراً لتخصص كوادرجمعية حماية الاسرة في تقديم الخدمات والبرامج المتخصصة للمعنفات وذوهم بمحافضة جدة فقد تم إعداد برنامج كفاءة لتدريب طالبات الجامعات تخصص علم الاجتماع وعلم النفس لتأهيلهم كوادرسعودية تجاه ممارسة العمل المهني متميز عن طريق نقل خبرات والاحتكاك المباشر بكوادرجمعية للتعامل مع حالات العنف الأسر</p>			
<p>الأهداف:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. تدريب طالبات الجامعات الخدمة الاجتماعية وعلم النفس والاصلاح الاسري على الاساليب الإرشادية والدعم في مجال العنف الاسري . 6. التعريف من خلال الممارسة قانون حماية الأسرة للحد من العنف الاسري وألياته لحفظ حقوق المعنفين وذوهم . 7. تعزيز السمعة المؤسسية لجمعية حماية الاسرة لدى الجامعات السعودية والجهات المتخصصة كالمراكز والمعاهد 8. اكساب المتدربات مهارة صياغة مبادرات تسهم في التوعية للحد من العنف الاسري 			
<p>الفئة المستهدفة: الاسرة (طلبة بكالوريوس / ماجستير/ دكتوراة/ تدريب مهني)</p>			
1. عدد المتدربات		مؤشرات الأداء	
2. عدد اللقاءات			
3. نسبة الرضا من التدريب			



الصعوبات	الحلول
طلب الالتحاق لمتدربات بعد بدء البرنامج	رفع لجهة المتدربات عن اخر موعد لاستقبال طلبات التدريب
عدم انجاز متطلبات التدريب في الوقت المحدد	تنويع المهام وألية تنفيذها استخدام الحضور الالكتروني كحل تقني
امتناع المتدربة عن حضور متطلبات البرنامج الميداني التدريبي	تقديم مبادرة بدلا من الزيارة الميدانية لطالبات علم النفس يتم النزول للبحث الميداني لحالات الجمعية المستقرة

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع	التواصل معه
المتدربات	مستفيدون	عالي	مباشر
الجامعات والمعاهد والمراكز ذات الصلة	مستفيدون	عالي	مباشر
شركاء مانحين	شركاء مساهمين	عالي	مباشر - غير مباشر
جمعية حماية الاسرة		عالي	مباشر

الشركات	الحقائب التدريبية
جامعة الملك عبدالعزيز	برنامج تدريب طالبات الخدمة الاجتماعية وعلم اجتماع



جامعة جدة	برنامج تدريب طالبات علم النفس
جامعة عفت	برنامج تدريب الارشاد الاسري

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
									==	==	==	ملف اللائحة معتمد	مدير القسم	1. بناء لائحة للتدريب الاكاديمي بالقسم
									==	==	==	الحقيبة التدريبية 2	مدير القسم	2. بناء برنامج لطالبات علم النفس والخدمة الاجتماعية والارشاد الاسري
			=====			=====					=====	عدد اللقاءات 10 = للبرنامج الواحد = 60 س	الاخصائيات	3. عدد لقاءات البرنامج
	==	==		==	==				==	==			الاخصائيات	4. متابعة التدريب
==			==	==			==	==					العلاقات العامة	5. الاعلان عن برنامج التدريب



اسم المشروع باحث	تاريخ البدء يناير	تاريخ الاغلاق	ديسمبر
<p>نبذة عن المشروع</p> <p>أن جمعية حماية الاسرة تعتبر أحد أهم الجهات للتعامل المباشر مع ضحايا العنف الاسري وأسرههم والجناة وبسبب الدعم المباشر والغير مباشر في ازالة حادثة العنف عن المشهد الاسري والخدمات الداعمة لتوعية وتمكين الاسر وبسبب الممارسة المهنية الفعالة لأخصائياتها وكونها مرجع لتدريب المتدربات على الخدمة الاجتماعية وعلم النفس فقد صمم المشروع لتكون جمعية حماية أحد مصادر البحوث الاجتماعية والنفسية المتخصصة في مجال العنف الاسري</p>			
<p>الأهداف:</p> <ol style="list-style-type: none">1- تطوير الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية والدعم النفسي في مواجهة العنف الاسري على اساس معرفي نظري وممارسات مهنية تطبيقية2- ان تكون جمعية حماية الاسرة مرجع للابحاث والاوراق العلمية في مجال ارشاد النفسي والاسري والاجتماعي لخصوصيتها في مجال العنف الاسري3- استحداث مكتبة تضم احداث الكتب والداراسات العلمية فيما يخص العنف الاسري والخدمة الاجتماعية والدعم النفسي والاسري4- استقطاب المهتمين من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجال البحث العلمي خاصة في مجال الخدمة والارشاد النفسي والاسري والاجتماعي			
<p>الفئة المستهدفة: الاسر المعنفة - المتخصصين في البحوث الاجتماعية والنفسية من الطلبة والباحثين</p>			



1. عدد الابحاث والاوراق البحثية	مؤشرات الأداء
2. نسبة رضا المتدربات	
3. عدد الباحثين المشاركين	
4. عدد الشراكات	
5. عدد الابحاث والاوراق العلمية المنشورة	
6. عدد المشاركات في المنتقيات والمؤتمرات المتخصصة	
7. استحداث المكتبة	

الحلول		الصعوبات	
اشراك جهات خارجية للبحث العلمي		تكلفة التحكيم والنشر	
بناء شراكات مع مكاتب متخصصة تابعه للجامعات ودور النشر		تكلفة الكتب العلمية والابحاث والمقاييس	
التواصل معه	درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
مباشر	عالي	مستفيدون	الباحثين والمشاركين
مباشر - غير مباشر	عالي	شركاء مساهمين	شركاء مانحين
مباشر	عالي		جمعية حماية الاسرة

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
		=	=			=	=			=	=	عدد 3 الأبحاث المعتمد من الإدارة	رئيس المجلس	1. تحديد موضوعات الأبحاث والأوراق العلمية ذات الاحتياج
	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	عدد 4 شراكات	مدير القسم	2. شراكات لانضمام الباحثين والطلاب للدراسات العليا في البحوث
				=				=				عدد 3 الأبحاث المنجزة	الاخصائيات ومدير القسم	3. عدد الأبحاث والأوراق العلمية
												عدد المشاركين	مديرة القسم	4. المستفيدين من الباحثين
	=			=				=				قياس استفادة المستفيدين	الاخصائيات	5. قياس رضا المستفيدين من الباحثين



=				=				=				عدد 3 الابحاث المنشورة في مجلات علمية	عضو مجلس	6. الابحاث المنشورة
						=	=	=	=	=	=	تجهيز المقر	الادارة	7. انشاء مقر المكتبة
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	عدد الاعلانات	العلاقات العامه	8. الاعلان عن برنامج الباحث
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	عدد المراجع	الادارة قسم البرامج	9. المراجع العلمية من الكتب والابحاث والاوراق العلمية السابقة



الهدف الاستراتيجي : تمكين العاملين بالجمعية وتنمية قدراتهم المهنية

القسم المسؤول		رئيسة البرامج الاسرية والإرشاد	
مدير البرامج	غدير مصلي	عدد المبادرات	عدد مؤشرات الأداء
		1	11
الاحصائيات	- الهام كاشف - عائشة هتان - ندا الغامدي - منال القحطاني	عدد الاحصائيات برنامج كفاءة	
		4	



اسم المشروع متمكن تطوير كادر الاخصائيات بقسم البرامج الأسرية	تاريخ البدء يناير	تاريخ الاغلاق	ديسمبر
<p>• نبذة عن المشروع</p> <p>لأن جمعية حماية الاسر ضد العنف تعتبر من الجمعيات الرئيسية في تقديم خدمات المساندة من خلال الممارسين المتخصصين في مجال الخدمة الاجتماعية والدعم النفسي والارشاد الاسري والذين يتعاملون مباشرة مع حوادث العنف وإدارتها وتمكين أسرها من مواجهة العنف وتخفيف أثاره فقد صمم هذا المشروع لتطوير كادر الاخصائيات في العنف الأسري بأحدث الفنيات والاساليب العلاجية والارشادية الحديثة</p>			
<p>الأهداف:</p> <p>1. المساهمة في تنمية مهارات الممارسين تجاه اساليب الارشاد الاسري في مجال حماية الأسرة</p> <p>2. تنمية مهارات الاخصائيات في مجال الخدمة الاجتماعية المتخصصة في مجال العنف</p> <p>3. تطوير كادر الاخصائيات لأحدث فنيات الدعم النفسي للأسر المعنفة</p>			
<p>الفئة المستهدفة: ا الاخصائيات بجمعية حماية الاسرة</p>			
مؤشرات الأداء		1- عدد لقاءات التدريب	
		2- عدد الدورات	
		3- عدد الحقائب التدريبية لكل تخصص	



عدد الاخصائيات	4-
عدد الشراكات	5-
تقديم الاخصائيات لدورات تدريبية	6-
عدد المتطوعات من المدربين	6.

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع	التواصل معه
الممارسين من اخصائي جمعية حماية	مستفيدون	عالي	مباشر
شركاء مانحين	مانحين مادي - عيني	عالي	مباشر
جمعية حماية الاسرة	مساهمين	عالي	مباشر
الاسر المعنفة	مستفيدون	عالي	مباشر

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
	==			==			==			==		عدد 4 اللقاءات التخصصية للكادر	مدير القسم الاخصائيات	1. برنامج تدريب وتطوير الاخصائيات في الخدمة الاجتماعية لادارة حالات العنف
		==		==			==			==		عدد 4 اللقاءات التخصصية للكادر	قسم الراج	2. برنامج تدريب لاختصاصيات لأحدث فنيات الدعم النفسي للأسر المعنفة
		==			==			==			=	عدد 4 النورات	قسم التدريب	3. تطوير كادر الاختصاصيات تجاه قوانين حماية الاسرة والتعامل القانوني
												4 لقاءات	قسم التدريب قسم الراج	4. تطوير كادر الاختصاصيات في صياغة البحوث الاجتماعية
		=====			=====					=====		دورة تدريب متربين	مدير القسم	5. تنمية مهارات الكادر في التدريب وصياغة الراج
												عدد الحقايب والراج	الاخصائيات	6. الحقايب التدريبية والراج المنجزة



==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد اجتماعات الكادر 3 لكل برنامج	قسم البرامج	7. متابعة التدريب وتطوير الكادر
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد لقاءات المشاركة في الملتقيات والمنصات	الاحصائيات	8. مشاركة لاحصائيات في تقديم اللقاءات المتخصصة
	==			==			==				==	قياس مدى استفادة الاحصائيات من البرنامج	مدير القسم	9. قياس استفادة البرنامج المقدم لاحصائيات
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد الشراكات	قسم البرامج	10. الشراكات
==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	عدد المتطوعين	قسم البرامج قسم التطوع	11. المتطوعون

اسم المشروع دبلوم الحماية الأسرية	تاريخ البدء 2021/3	تاريخ الاغلاق 2022/6
-----------------------------------	--------------------	----------------------



بناء برنامج مكثف لتأهيل المتخصصين في الحماية الاسرية للتعامل مع قضايا العنف الأسري

الأهداف:

- تحسين مستوى الأداء والجودة في تقديم الخدمة الإرشادية المتخصصة في مجال العنف الأسري.
- التوسع في برامج الإرشاد الأسري المتخصصة مما يسهم للتعامل مع قضايا العنف الأسري بشكل احترافي وكفاءة عالية
- سد احتياج المجتمع في توفير المختصين في مجال الارشاد لمواجهة قضايا العنف الأسري.
- اكتساب المهارات والمعلومات للأخصائيين في الجوانب الاجتماعية والاضطرابات النفسية المتعلقة بضحايا العنف والمعتدين

الفئة المستهدفة: الأخصائيين النفسيين – الاخصائيين الاجتماعيين – المرشدين الأسريين

مؤشرات الأداء

نسبة رضا الحاصلين على الدبلوم 85%

نسبة رضا أعضاء هيئة التدريس 80%

عدد المسجلين في الدبلوم 30



الصعوبات	الحلول
• عدم التقيد بالخطة المحددة لإنهاء إجراءات الدبلوم	• المتابعة والتنسيق قبل الوقت بمدة كافية.
• عدم تفرغ أعضاء هيئة التدريس لإعداد الخطة الدراسية	• التنسيق المبكر والمتابعة المستمرة.
• التأخر في إجراءات الموافقة على اعتماد الدبلوم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	• معرفة السياسات المتبعة والمتابعة والتنسيق مع الوزارة لتسريع الإجراءات

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
اعضاء هيئة التدريس	إعداد خطة الدبلوم	مرتفع
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الموافقة على الدبلوم	مرتفع
الجامعات السعودية	اعتماد الدبلوم	مرتفع

اسم المشروع مجتمع واعي	تاريخ البدء 2021/2	تاريخ الاغلاق 2021/12



المدة بالأشهر											مؤشرات الأداء	مسؤول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير				يناير
													سهام الحربي	اعتماد الخطة التنفيذية للمشروع
													سهام الحربي	بناء وإعداد خطة الدبلوم
													سهام الحربي	إبناء هوية المشروع وتجهيز منصة التدريب وموافقة الجامعة للاعتماد
													سهام الحربي	الإعلان عن البرنامج وترشيح المشاركين
													سهام الحربي	تقديم الترم الأول من الدبلوم
				0								2022	سهام الحربي	تقديم الترم الثاني من الدبلوم
													سهام الحربي	إعداد دليل المشروعات التطبيقية
													سهام الحربي	تنفيذ تقييم البرنامج والمشاركين
													سهام الحربي	اعداد التقرير الختامي



الحلول	الصعوبات
<ul style="list-style-type: none"> • تقديم مزايا ومحفزات للمشاركة 	<ul style="list-style-type: none"> • عدم استجابات الجهات للمشاركة بسبب قلة الموارد المالية
<ul style="list-style-type: none"> • البحث عن جهات مانحة لتقديم الدعم . 	<ul style="list-style-type: none"> • قلة الموارد المالية للجمعية
<ul style="list-style-type: none"> • معرفة السياسات المتبعة والمتابعة والتنسيق مع الوزارة لتسريع الإجراءات 	<ul style="list-style-type: none"> • التأخر في إجراءات الموافقة على اعتماد الدبلوم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
المؤسسات المانحة	دعم مالي	مرتفع
شركات الانتاج	اتفاقية انتاج	مرتفع
الجهات المشاركة	اتفاقية شراكة مجتمعية	متوسطة
متطوعين	تعاون	مرتفع

الأنشطة	المدة بالأشهر



ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	
									→			رد الجهة	امواج	مخاطبة الجهة والمتابعة
									→			رضا المستفيدين	امواج	تنظيم ركن للاحتفال
									→			رضا المستفيدين	امواج	تنفيذ الفعالية
									→			الاعتماد	أمواج	كتابة المحتوى
									→			الاعتماد	المصممة	تصميم المحتوى
									→			عدد المشاهدات و المستفيدين	أمواج	نشر الفيديو والتصاميم

المدة بالأشهر											مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير				يناير
												اعتماد الخطة	سهام الحربي	إعداد الخطة التنفيذية للمحاضرات
												الاتفاقيات والخطاب	سهام الحربي	عقد الشراكات مع الجهات
									مستمر طوال السنة			عقد التدريب	سهام الحربي	التسيق مع المديرين
									مستمر طوال السنة			التصميم	المصمم	تصميم إعلان المحاضرات
									مستمر طوال السنة			النشر	امواج جبران	الاعلان عن الدورة بمواقع التواصل والموقع الالكتروني
			0						مستمر طوال السنة			تقديم المحاضرة	سهام الحربي	تقديم المحاضرات
									مستمر طوال السنة			التقرير	سهام الحربي	التقييم وكتابة التقرير

المدة بالأشهر											مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير				يناير
	←→											الاعتماد	امواج	كتابة وتجهيز محتوى الانفوجر افيك و التفريدات والموشن جر افيك
		←→										اعتماد التصميم	المصممة	تصميم انفوجر افيك
	←→											نشر الفيديو	شركة انتاج	انتاج موشن جر افيك او فلم لاطلاق الحملة
←→												عدد المشاهدات	أمواج	النشر
	←→											الاعتماد	المصممة	انتاج الموشن جر افيك
←→												الاعتماد	أمواج	إقامة معرض للحملة

مواعيد الأيام العالمية والنشر.

اليوم العالمي	التاريخ
١.اليوم العالمي للمرأة	٢٠٢١-٣-٨
٢.اليوم العالمي للأم	٢٠٢١-٣-٢١
٣.اليوم العالمي للرياضة	٢٠٢١-٤-٦
٤.يوم الصحة العالمي	٢٠٢١-٤-٧
٥.اليوم العالمي للأسرة	٢٠٢١-٥-١٥
٦.اليوم العالمي للوالدين	٢٠٢١-٦-١
٧.اليوم العالمي للأب	٢٠٢١-٦-٢١
٨.اليوم العالمي للعمل الخيري	٢٠٢١-٩-٥
٩.اليوم العالمي للزهايمر	٢٠٢١-٩-٢١



مواعيد الأيام العالمية والنشر.

اليوم العالمي	التاريخ
١٠. الشهر العالمي لسرطان الثدي	أكتوبر-٢٠٢١
١١. اليوم العالمي للمسنين	٢٠٢١-١٠-١
١٢. اليوم العالمي للصحة النفسية	٢٠٢١-١٠-١٠
١٣. يوم المعلم العالمي	٢٠٢١-١٠-٥
١٤. اليوم العالمي للطلاب	٢٠٢٠-١١-١٧
١٥. يوم الطفل العالمي	٢٠٢١-١١-٢٠
١٦. اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة	٢٠٢١-١١-٢٥
١٧. اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة	٢٠٢١-١٢-٣
١٨. يوم التطوع العالمي	٢٠٢١-١٢-٥



اسم المشروع طفل واعي	تاريخ البدء 2022/2 م	تاريخ الاغلاق 2022/12 م
زيادة وعي المجتمع بأهمية حماية الطفل ودور كل من الاباء والامهات والمعلمين بتثقيفه وتوعيته بحماية نفسه من التحرش الجنسي والتنمر.		
الأهداف		
<ul style="list-style-type: none">- تدريب مدربين لتوعية الأطفال على طرق لحماية أنفسهم من التحرش الجنسي والتنمر.- توعية اولي الامور بأهمية التواصل مع الابناء.- تدريب المعلمين في كيفية اكتشاف الطفل المتحرش به وكيفية التعامل		
الفئة المستهدفة: الأطفال – اولي الامور – المعلمين		
مؤشرات الأداء	عدد المدربين 15	
	نسبة رضا المدربين 85%	



الصعوبات	الحلول
عدم وجود متطوعين لإعداد الحقيبة التدريبية	البحث عن المهتمين من أعضاء الجمعية أو من خارجها
عدم التقيد بالمدة المحددة لإعداد الحقيبة التدريبية	المتابعة والتنسيق المستمر
عدم وجود دعم مالي لتنفيذ المشروع	البحث عن جهات مانحة

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
متطوعين	إعداد الحقيبة	مرتفع
الجهات المهتمة بالطفل	شراكة لإعتماد البرامج	منخفض
المدرسين	حضور البرنامج	مرتفع



المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
												اعتماد الخطة	سهام الحربي	أعداد خطة المشروع واعتماده
												حبة مانحة	سهام الحربي	التسويق للمشروع وتوفير الداعمين
												توقيع الشراكة	سهام الحربي	عقد شراكة مع الجهات المشاركة في التنفيذ
												استمارة الدراسة	سهام الحربي	دراسة الاحتياج التدريبي
												الحقيبة التدريبية	سهام الحربي	بناء الحقيبة التدريبية
												عدد المدربين	سهام الحربي	تدريب المدربين
												المستلزمات	سهام الحربي	توفير مستلزمات تنفيذ المشروع
												التقييم	سهام الحربي	وتنفيذ البرنامج
												التقرير	سهام الحربي	كتابة التقرير النهائي



										تاريخ البدء 2202/2		تاريخ الاغلاق 2022/12		اسم المشروع صبيا	
برنامج تثقيفي للفتيات المراهقات من ضحايا العنف الأسري للفئة العمرية من (13 الى 18) والمساهمة في التخفيف من تأثير العنف الاسري الذي تعرضوا له.															
الأهداف:															
<ul style="list-style-type: none">- المشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة النوعية بالارتقاء بالمستوى الذاتي للفتيات المراهقات من ضحايا العنف الأسري .- الإسهام في سدّ الفجوة بين المستوى الحالي للفتيات المراهقات من ضحايا العنف الأسري ومستوى الاستقرار النفسي.- تكوين بيئة تواصل اجتماعية بين الفتيات المراهقات من ضحايا العنف الأسري والفتيات بطبقات المجتمع الأخرى.- المساهمة في قدرة الفتاة اختيار القدوات لهم واستغلال اوقاتهم															
الفئة المستهدفة: مدربين مهتمين بالعنف الأسري - الفتيات من الأسر المعنفة															
										عدد المدربين 15		مؤشرات الأداء			
										نسبة رضا المدربين 85%					



الصعوبات	الحلول
عدم وجود متطوعين لإعداد الحقيبة التدريبية	البحث عن المهتمين من أعضاء الجمعية أو من خارجها
عدم التقيد بالمدة المحددة لإعداد الحقيبة التدريبية	المتابعة والتنسيق المستمر
عدم وجود دعم مالي لتنفيذ المشروع	البحث عن جهات مانحة

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
متطوعين	إعداد الحقيبة	مرتفع
الجهات المهتمة بالفتيات	شراكة لإعتماد البرامج	منخفض
المدرسين	حضور البرنامج	مرتفع



المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
												اعتماد الخطة	سهام الحربي	أعداد خطة المشروع واعتماده
												حجة مانحة	سهام الحربي	التسويق للمشروع وتوفير الداعمين
												توقيع الشراكة	سهام الحربي	عقد شراكة مع الجهات المشاركة في التنفيذ
												استمارة الدراسة	سهام الحربي	دراسة الاحتياج التدريبي
												الحقيبة التدريبية	سهام الحربي	بناء الحقيبة التدريبية
												عدد المدربين	سهام الحربي	تدريب المدربين
												المستلزمات	سهام الحربي	توفير مستلزمات تنفيذ المشروع
												التقييم	سهام الحربي	وتقديم البرنامج
												التقرير	سهام الحربي	كتابة التقرير



اسم المشروع حياة جديدة	تاريخ البدء 2021/2	تاريخ الاغلاق 2021/2
تأهيل وتدريب وتوعية ضحايا الايذاء في الاسرة (الأمهات) لنساهم في التخفيف من تأثير العنف الاسري الذي تعرضوا له		
الأهداف: <ul style="list-style-type: none">- المشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة النوعية بالارتقاء بالمستوى الذاتي للفتيات المراهقات من ضحايا العنف الأسري .- الإسهام في سدّ الفجوة بين المستوى الحالي للامهات من ضحايا العنف الأسري ومستوى الاستقرار النفسي.- تكوين بيئة تواصل اجتماعية بين الفتيات المراهقات من ضحايا العنف الأسري والفتيات بطبقات المجتمع الأخرى.		
الفئة المستهدفة: الامهات - المدربين المهتمين بالعنف الأسري		
مؤشرات الأداء	عدد المدربين 15	
	نسبة رضا المدربين 85%	



الحلول	الصعوبات
المتابعة والتنسيق المستمر	عدم التقيد بالمدة المحددة لإعداد الحقيبة التدريبية
البحث عن جهات مانحة	عدم وجود دعم مالي لتنفيذ المشروع

درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
مرتفع	إعداد الحقيبة	متطوعين
مرتفع	حضور البرنامج	المدرسين



اسم المشروع كوادر	تاريخ البدء 2202/6	تاريخ الاغلاق 2202/12
<p>انطلاقاً من أحد الأهداف الاستراتيجية للجمعية وهو رفع مستوى القدرات لدى العاملين في مجال الحماية الأسرية بشكل عام وتأهيل وتدريب الاخصائيين (النفسيين والاجتماعيين) المتعاملين مع الحالات المعقدة بشكل خاص ونظراً لقلّة البرامج المتخصصة لتأهيلهم ولتخصص الجمعية بقضية العنف الاسري تبنت الجمعية فكرة هذا المشروع الذي يلبي الاحتياج الملموس لوجود برنامج تأهيلي بنائي تخصصي يساهم في تنمية معارف ومهارات العاملين في مجال التعامل مع حالات العنف بالمجتمع</p>		
<p>الأهداف:</p> <ol style="list-style-type: none">1. المشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة النوعية بالارتقاء بالمستوى الذاتي للكوادر العاملة بمجال العنف الأسري.2. الإسهام في سدّ الفجوة بين المستوى الحالي للعاملين بالمجال والمستوى الاحترافي المطلوب.3. تكوين بيئة تواصل اجتماعية بين الخبراء والمتخصصين بمجال العنف الأسري.4. إيجاد كوادر ذات مستوى عالي بالعمل بمجال العنف الأسري.		
<p>الفئة المستهدفة: الاخصائيين النفسيين – الاخصائيين الاجتماعيين – المرشدين الاسريين – العاملين في دور الحماية</p>		
مؤشرات الأداء	عدد المتدربين 100	
	عدد البرامج التدريبية 5 برامج	
	رضا المستفيدين / قياس التعلم 90%	



الحلول	الصعوبات
المتابعة والتنسيق المستمر	عدم التقيد بالمدة المحددة
البحث عن جهات مانحة	عدم وجود دعم مالي لتنفيذ المشروع

درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
مرتفع	دعم مالي	الجهات المانحة
مرتفع	تقديم البرامج التدريبية	الخبراء المختصين
متوسط	اعتماد البرامج	الشراكات مع مراكز التدريب



المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسؤول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
												اعتماد الخطة	سهام الحربي	اعتماد الخطة التنفيذية للمشروع
												الحقائب التدريبية	سهام الحربي	اعداد الحقائب والمواد التدريبية
												قائمة المشاركين	سهام الحربي	الاعلان عن البرنامج وترشيح المشاركين
												قائمة الحضور	سهام الحربي	عقد اللقاء الافتتاحي للبرنامج
												قائمة الحضور	سهام الحربي	تنفيذ البرنامج الأول
												قائمة الحضور	سهام الحربي	تنفيذ البرنامج الثاني
												قائمة الحضور	سهام الحربي	تنفيذ البرنامج الثالث
												قائمة الحضور	سهام الحربي	تنفيذ البرنامج الرابع
												قائمة الحضور	سهام الحربي	تنفيذ البرنامج الخامس
												ملف التقييم	سهام الحربي	تنفيذ تقويم البرنامج والمشاركين
												التقرير	سهام الحربي	اعداد التقرير الختامي



اسم المشروع ميثاق	تاريخ البدء 2022/3	تاريخ الاغلاق 2022/12
<p>نبذة عن المشروع:</p> <p>في ظل الحياة الإلكترونية الحديثة ووصول المخاطر إلى داخل المنزل عبر أروقة ودهاليز التكنولوجيا والتي نتج عنها الكثير من الأضرار، وبغياب القدوة واستحداث جيل يفتقر إلى المبادئ والقيم وانجرافه نحو المغريات مما أدى إلى زعزعة كيان الأسرة والطفل وزيادة معدلات العنف وتأثيره على الصعيد الأسري والمجتمعي، لمعت فكرة ميثاق والتي تتلخص في إنتاج وصناعة محتوى موثوق يهدف إلى حماية الأسرة ضد العنف يسهل الوصول إليه ويساعد في رفع نسبة الوعي والمسئولية المجتمعية.</p>		
<p>الأهداف:</p> <ul style="list-style-type: none">- المشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة النوعية في صناعة محتوى متخصص بمجال حماية الأسرة والعنف الأسري- تفعيل التثقيف والتوعية عن الأسرة وحقوق المرأة والطفل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي- إيصال وإبراز الدور الإعلامي للجمعية- وعي المجتمع بالأثار السلبية المترتبة على العنف الأسري		
<p>الفئة المستهدفة: جميع فئات المجتمع</p>		
مؤشرات الأداء	عدد المشاهدات 5,000	
	عدد المشاركين والمتطوعين	



الحلول	الصعوبات
المتابعة والتنسيق المستمر	عدم التقيد بالمدة المحددة
البحث عن جهات مانحة	عدم وجود دعم مالي لتنفيذ المشروع

درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
مرتفع	دعم مالي	الجهات المانحة
مرتفع	تسجيل الحوارات	الخبراء المختصين
متوسط	النشر والتسويق	الشراكات مع الجهات

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسؤول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
												الاعتماد	سهام الحربي	إعداد خطة المشروع واعتمادها
												عدد الجهات المانحة	سهام الحربي	البحث عن داعمين ورعاية للمشروع.
												العقود والاتفاقيات	سهام الحربي	عقد شراكة مع الجهات المشاركة في التنفيذ.
													سهام الحربي	توقيع الاتفاقيات مع الجهات والمتعاونين.
												عدد المواضيع المعدة	سهام الحربي	مرحلة الإعداد والتنفيذ
												عدد التسجيلات	سهام الحربي	مرحلة التسجيل والمونتاج
												النشر والتسويق على منصات التواصل	امواج جبران	مرحلة النشر
													امواج جبران	مرحلة التسويق
												التقرير		إعداد التقرير الختامي



اسم المشروع مؤتمر حماية الأسرة	تاريخ البدء 2022 /2	تاريخ الاغلاق 2022/11
يتناول المؤتمر عدداً من الموضوعات والدراسات والأبحاث في حماية الأسرة ، من خلال الجلسات العلمية والأوراق والأبحاث المقدمة من قبل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمراكز البحثية		
الأهداف:		
<ul style="list-style-type: none">- إبراز أثر الجهود العلميّة الحديثة في حماية الأسرة.- دراسة مشروعات في حماية الأسرة- عرض التجارب الناجحة في حماية الأسرة- استشراف معالم التّحديات التي تمرُّ بها الحماية الأسرية.- تبادل الخبرات البحثية والعلمية في جلسات ونقاشات المؤتمر.		
الفئة المستهدفة: أعضاء هيئة التدريس في الجامعات – المهتمين بقضايا الحماية الأسرية		
مؤشرات الأداء	عدد الشراكات	
	عدد المستفيدين	
	عدد الجلسات و ورش العمل	



الصعوبات	الحلول
عدم التقيد بالمدة المحددة	المتابعة والتنسيق المستمر
عدم وجود دعم مالي لتنفيذ المشروع	البحث عن جهات مانحة
عدم استقبال عدد من الأوراق العلمية	الإعلان قبلها بوقت كافي والتنسيق مع الجامعات

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
الجهات المانحة	دعم مالي	مرتفع
أعضاء هيئة التدريس	اللجنة العلمية - تحكيم الاوراق العلمية	مرتفع
الشراكات مع الجهات	النشر والتسويق	مرتفع
جهات منظمة للمؤتمر	تنظيم المؤتمر	مرتفع

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسؤول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
												اعتماد الخطة	سهام الحربي	إعداد الخطة التنفيذية واعتمادها.
												عدد الجهات	أمواج جبران سهام الحربي	البحث عن جهات داعمة
												الاتفاقيات	سهام الحربي	توقيع الاتفاقيات مع الجهات المشاركة
												قائمة رؤساء اللجان والاعضاء	سهام الحربي	تكوين اللجان
												عدد الأوراق العلمية	اللجنة العلمية	بدء استقبال الأوراق العلمية
												عدد الفعاليات المصاحبة	اللجنة التنفيذية	التنسيق للفعاليات المصاحبة
												التنفيذ	الجهة المنظمة	تنفيذ المؤتمر
													سهام الحربي	كتابة التقرير النهائي



اسم المشروع أكاديمية حماية	تاريخ البدء 2022 /2	تاريخ الاغلاق 2022/12	
أكاديمية تعليمية متخصصة في برامج مناهضة العنف وبرامج توعية للأسرة			
الأهداف: <ul style="list-style-type: none">- المشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة النوعية بالارتقاء بالمستوى الذاتي بمجال العنف الأسري.- الإسهام في سدّ الفجوة بين المستوى الحالي بالمجال والمستوى الاحترافي المطلوب.- تكوين بيئة تواصل اجتماعية بين الخبراء والمتخصصين بمجال العنف الأسري			
الفئة المستهدفة: الاخصائيين النفسيين - الاخصائيين الاجتماعيين - القانونيين -الأطباء - العاملين في مجال الحماية الأسرية -للمهتمين بمجال حماية الأسرة - الأسرة			
مؤشرات الأداء	تسجيل 5 دورات متخصصة		
	تسجيل 10 لقاء توعوية		
	نسبة رضا المستفيدين 85%		



الصعوبات	الحلول
عدم التقيد بالمدة المحددة	المتابعة والتنسيق المستمر
عدم وجود دعم مالي لتنفيذ المشروع	البحث عن جهات مانحة

أصحاب المصلحة:	نوع العلاقة	درجة التأثير على المشروع
الجهات المانحة	دعم مالي	مرتفع
الاعتمادات من الجهات ذات العلاقة	الاعتماد والموافقات	مرتفع



المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسؤول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
												الاعتماد	سهام الحربي	اعتماد الخطة التنفيذية
												عدد الجهات	سهام الحربي	التواصل مع الجهات ذات العلاقة
												الاتفاقيات	سهام الحربي	توقيع الاتفاقيات
												الموافقة	سهام الحربي	الحصول على الاعتمادات
												النموذج الأولي	سهام الحربي	تصميم المنصة
												التسجيل	سهام الحربي	تسجيل الدورات والمونتاج
												إطلاق تجريبي	سهام الحربي	الإطلاق التجريبي



الهدف الاستراتيجي الأول: تنمية موارد الجمعية واستدامتها

-

تنمية الموارد المالية		القسم المسؤول
عدد المبادرات (4) عدد المؤثرات (17) عدد المستهدفين (7)	منيرة الحامد	مدير البرنامج
1/ مشروع الباحث 2/ مشروع بواقى الهل 3/ مشروع المطبخ الحر 4/ مشروع الميثاق 5/ مشروع صبايا 6/ مشروع حياه 7/ المؤسسات الخيرية المانحة	وحدة الموارد المالية والشراكات	المشاريع



اسم المشروع : الجهات المانحة وشركات المسؤولية الاجتماعية	تاريخ البدء	تاريخ الاغلاق	
نبذة عن المشروع : نشر المشاريع للجهات المانحة والشركات ودعم المشاريع من خلال شركات استراتيجية			
الأهداف:			
<ul style="list-style-type: none">• تنمية موارد الجمعية• زيادة عدد الجهات المانحة والافراد• ابتكار مشاريع جاذبة للمنح			
الفئة المستهدفة:			
مؤشرات الأداء		نسبة الزيادة في دعم الجهات المانحة	
		نسبة تغطية المصاريف التشغيلية من دعم المشاريع	
		عدد المشاريع الجديدة المرسلة للداعمين	



الحلول		الصعوبات	
البحث عن بديل		عدم قبول طلب فتح الحساب بأحد الجهات المانحة	
التنوع وفتح حسابات عدة في الجهات المانحة		التأخير في الحصول على الموافقة	
التواصل معه	درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
مستمر	عالية	دعم	الداعمين

المدة بالأشهر												المستهدف	مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير					
													12 مشروع	عدد المشاريع الجديدة	الأقسام	المشروع الجديدة التي بحاجة الى دعم
													الداعمين	بيان بقاعدة البيانات مع تفضيلات الدعم	منيرة الحامد	تحديث قادة بيانات الجهات والشركات
													40 زيارة	بيان الجهات ونتائج الزيارات	منيرة الحامد	الزيارة للجهات المانحة
													1	اللائحة معتمدة	منيرة الحامد	تطوير لائحة تنمية الموارد المالية والية التواصل مع الشركاء ورضاهم
													200	عدد الجهات التي تم النشر لها	منيرة الحامد	النشر للجهات المانحة حسب مسرات المنح
													30	عدد الجهات المانحة		



اسم المشروع : دعم الافراد وكبار المانحين	تاريخ البدء 2022/2/7	تاريخ الاغلاق 2023/12/30
نبذة عن المشروع : نشر المشاريع للجهات المانحة والشركات ودعم المشاريع من خلال شركات استراتيجية		
الأهداف: <ul style="list-style-type: none">• تنمية موارد الجمعية• زيادة عدد الجهات المانحة والافراد• ابتكار مشاريع جاذبة للمنح		
الفئة المستهدفة:		
مؤشرات الأداء	نسبة الزيادة في دعم الافراد	
	نسبة تغطية المصاريف التشغيلية من دعم المشاريع	
	عدد المشاريع الجديدة المرسلة للداعمين	



الحلول	الصعوبات
الزيارات الميدانية	تغيير ارقام الهواتف
البحث عن البديل	عدم الرد بشكل سريع

التواصل معه	درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
ايميل - واتس - اتصال	جيده جدا	دعم	من هم (المستفيدون الفئة المستهدفة) + الموردون + المانحون + الشركاء
ايميل - واتس - اتصال	جيده	دعم	الأفراد

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير			
												عدد المشاريع الجديدة	الأقسام	<p>المشاريع الجديدة لدعم الافراد</p> <ul style="list-style-type: none"> مشروع كل يوم صدقة نضي حياتهم فرحة أبواب الخير مشروع حياة كشف كربة لمسة وفاء بر الوالدين Sms مشروع سلة خير
												بيان بقاعدة البيانات	منيرة الحامد	تحديث قادة بيانات الافراد المانحين
												النشر خلال السنة 600 مرة	منيرة الحامد	النشر للمشاريع



	تاريخ الاغلاق 2023/11/30	تاريخ البدء 2021/2/7	اسم المشروع : مشروع الهلالات واستقطاع الشركات
نبذة عن المشروع : يهدف المشروع الى عقد شركات من الجهات والشركات لاستقطاع جزء من الراتب وأيضا باقي الهلال			
الأهداف:			
<ul style="list-style-type: none">• تنمية موارد الجمعية• زيادة عدد الجهات المانحة والافراد• ابتكار مشاريع جاذبة للمنح			
الفئة المستهدفة:			
نسبة الزيادة في دعم الافراد		مؤشرات الأداء	
نسبة تغطية المصاريف التشغيلية من دعم المشاريع			
عدد الشراكات مع الجهات			



الحلول	الصعوبات
البحث عن جهات اخرى	عدم الحصول على الموافقة

التواصل معه	درجة التأثير على المشروع	نوع العلاقة	أصحاب المصلحة:
اتصال- ايميل - واتس	جيده	دعم	من هم (المستفيدون الفئة المستهدفة) + الموردون + المانحون + الشركاء

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	مسئول النشاط	الأنشطة	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير				
								←					بيان بالشركات (60) جهة	الأقسام	الشركات التي يتم مخاطبتها لدعم الهلال
													بيان بقاعدة البيانات	منية الحامد	تحديث قادة بيانات الجهات والشركات
								←					عدد العقود	منية الحامد	العقود التي تم ابرامها مع الجهات
←													بيان المتابعة	منية الحامد	بيان بالمتابعات مع الجهات



الهدف : تحسين كفاءة الانفاق ومراقبة التكاليف

اسم المشروع : برامج كفاءة الانفاق	تاريخ البدء	تاريخ الاغلاق	هنادي السقاف
	2021/2/7	2023/12/30	
نبذة عن المشروع:			
الأهداف:			
<ul style="list-style-type: none">• تنمية موارد الجمعية• زيادة عدد الجهات المانحة والافراد• ابتكار مشاريع جاذبة للمنح			
الفئة المستهدفة:			
مؤشرات الأداء			نسبة الزيادة في دعم الافراد
			نسبة تغطية المصاريف التشغيلية من دعم المشاريع
			عدد المشاريع الجديدة المرسلة للداعمين



المدة بالأشهر

المدة بالأشهر												مؤشرات الأداء	المستهدف	مسئول النشاط	الأنشطة		
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير						
							←						المشروع المستدامة	3 مشروع مستدامة	الأقسام	تغطية تكاليف الزامج	
														بيان بقاعدة البيانات		منيرة الحامد	تحديث قادة بيانات الجهات والشركات
							←						عدد العقود		منيرة الحامد	العقود التي تم ابرامها مع الجهات	
←													بيان المتابعة		منيرة الحامد	بيان بالمتابعات مع الجهات	